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Abstrakt: 
 
 Daná bakalářská práce se zabývá stavebně technologickou etapou provádění 
podlah v bytovém komplexu „ Sladké město“, který se nachází v severozápadní 
okrajové části města Olomouc. 
 Hlavní částí dané práce jsou technologické předpisy zpracované pro 
samonivelační podlahu a podlahu z anhydritu. Dále je v bakalářské práci řešena situace 
širších vztahů, zásady organizace výstavby, návrh strojní sestavy, kontrolní a zkušební 
plán, bezpečnost a ochrana zdraví při práci a položkový rozpočet s časovým 
harmonogramem. 
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Abstract: 
 
 This bachelor thesis deals with the construction and the technological phase of 
the implementation of floors in an apartmant complex „Sladké město“, located in 
northwestern suburbs of the town of Olomouc. 
 The main part of the work are technological regulations for self-leveling floor 
and the floor of the anhydrite. Further, the bachelor thesis deals with the situation of 
wider relations, principles of organization of construction, suggestion of machine 
composition, inspection and test plan, healt and safety at work and itemized budget with 
the time schedule. 
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ÚVOD 
 
 Tématem dané bakalářské práce je stavebně technologická etapa provádění 
podlah v bytovém komplexu „ Sladké město“, který se nachází v severozápadní 
okrajové části města Olomouc. 
 V objektu je celkem navrženo 5 druhů podlah dle účelu místnosti a skladba 
podlahy balkonu. Ve dvou podzemních podlažích, kde se budou nacházet garáže, jsou 
skladby navrženy až po nášlapné vrstvy, kterou tvoří finální povrchový nátěr na bázi 
vodní disperze epoxidové pryskyřice. Jako finální nátěr balkonu je navrhnut 
polyuretanový pružný vodotěsný venkovní nátěr. U ostatních skladeb podlah není řešení 
nášlapných vrstev součástí dané práce. 
 Součástí bakalářské práce je podrobný technologický předpis pro samonivelační 
podlahu, která se bude nacházet v 1PP a pro podlahu, kde je roznášecí vrstva tvořená 
potěrovou směsí na bázi síranu vápenatého (anhydrit). Dále je řešena situace širších 
vztahů, zásady organizace výstavby, návrh strojní sestavy, kontrolní a zkušební plán, 
bezpečnost a ochrana zdraví při práci a položkový rozpočet s časovým 
harmonogramem. 
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1. Obecné informace o stavbě 
 
1.1.Základní údaje 
 
Název stavby:   Bytový komplex „ Sladké město“ blok 3 
Místo stavby:    Olomouc – Řepčín 
Číslo parcely:   849/9 
Katastrální území:  Řepčín 710946 
Investor:   Moravia Star Invest s.r.o. 
Ostružnická 326/ 8 
Olomouc, 779 00 
Architekt:   KRR Architektura s.r.o. 
    Bartoškova 1448/ 26 
Praha- 4, 140 00  
 
 
2. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 
 
2.1. Zhodnocení staveniště 
 
Blok č.3 je součástí první etapy bytového komplexu Sladké město, který je 
situován v severozápadní okrajové části města Olomouc. Nachází se na rozhraní 
katastrálního území Neředín a Řepčín. Je řešen jako bytový, vysoko-podlažní 
objekt formovaný do rozvolněné zástavby městského typu. Má sloužit ke 
standardnímu bydlení.  
Ze severní strany je objekt oddělen protihlukovým zemním valem, který 
vytváří přírodní clonu mezi obytným územím a obslužnou komunikaci 
sousedního hypermarketu Globus. Z jižní a jihovýchodní strany objekt plynule 
navazuje na stávající zástavbu bytových domu. 
 
 
 
 Obr. 2.1.1. Letecký pohled na danou lokalitu 
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2.2.  Urbanistické a architektonické řešení stavby 
 
Novostavba bytového domu je navržena jako budova se 7 nadzemními 
podlažími, kde je situováno 125 bytů a se 2 podzemními podlažími, kde jsou 
navrženy podzemní garáže. Blok je obdélníkového půdorysu a je umístěn na 
pozemku p.č. 849/9. 
Dva hlavní vstupy a vjezd do podzemní garáže v 1PP jsou umístěny na 
východní straně objektu. Dále jsou z východní strany umístěny vstup do 
místnosti s odpadovým hospodářstvím a vstup do výměníkové stanice. Ve zbylé 
části 1PP se nachází sklepní boxy a kočárkárna, oboje přístupné buď z garáží 
nebo ze vstupní chodby. Podzemní garáže v 2PP jsou přístupné vjezdem, který 
se nachází na jižní straně objektu. Dále se také v části 2PP nachází sklepní boxy 
přístupné přímo z garáží. Přístup z garáží do poschodí s byty je umožněn přes 
chodbu, která je na- pojena na dvouramenné schodiště, procházející všemi patry 
objektu. 
 
 
 
Obr.2.2.1. Pohled na hlavní průčelí bloku č. 3 
 
 
Objekt je v jednotlivých podlažích prostorově členěn předsazenými balkony 
a lodžiemi, které mají skleněné zábradlí světle zelené barvy s vybroušenou 
strukturou. V místě arkýřů je fasáda členěna ve dvou vrstvách. Vnitřní průčelí a 
venkovní prostor tvoří balkony, lodžie a terasy, druhá vrstva je složena 
z kompaktních desek, skel a kovového zábradlí. Poslední podlaží je navrženo 
jako ustupující a tím vzniká prostor pro rozlehlé terasy. Celkově je objekt 
navržen tak, že téměř každý byt má jednu ze zmíněných konstrukcí. 
V jednotlivých nadzemních podlažích se nachází bytové jednotky, sklepní 
boxy a úklidové komory. 
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Obr. 2.2.2. Vizualizace 
 
 
2.3. Stavebně technické řešení 
 
 Blok č.3 komplexu „ Sladké město“ je složen ze 2 vchodů. Vchody jsou 
od sebe navzájem odděleny přiznanou dilatační spárou tl. 50 mm. Spára půlí 
blok na dvě shodné zrcadlově obrácené části. Umístění dilatační spáry viz. 
obrázek 2.3.1. 
 
 
 
Obr.2.3.1. Umístění dilatační spáry 
 
 
 V dané bakalářské práci budou řešeny pouze skladby podlah pro vchod 1. 
V ostatních místnostech se nášlapné vrstvy budou lišit dle účelu místnosti. 
Nášlapné vrstvy budou řešeny pouze u skladeb v podzemních garážích. Bude 
provedeno porovnání s původně navrhnutými skladbami podlah v projektové 
dokumentaci s novými vlastními návrhy skladeb. 
Jednotlivé skladby jsou navrženy tak, aby splňovaly požadavky kladené na 
jednotlivé místnosti dle jejich účelu.  
 Pro konstrukci podlahy 2PP je jako nosná vrstva navržena základová 
deska, která bude provedena ze železobetonu třídy C 25/30 a betonářské oceli B 
500 v tloušťce 300 mm. 
 Pro ostatní patra jsou jako nosné vrstvy navrženy monolitické spojité 
železobetonové desky, které budou rovněž provedeny z betonu třídy C 25/30 
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s betonářskou oceli B 500. Jednotlivé patra se liší v tloušťkách daných stropních 
desek, viz. tabulka níže. 
 Aby byl eliminován vznik teplených mostů u balkonových konstrukcí je 
navrženo řešení nezateplených balkonových desek pomocí tzv. isonosníků.
 Dále bude provedeno cenové a materiálové porovnání pro podlahy se 
skladbou S2. V původním návrhu je navržena betonová mazanina a v novém 
návrhu je betonová mazanina nahrazena potěrovou směsí na bázi anhydritu.  
 
PODLAŽÍ TL. DESKY V MM 
7 NP 
200 
250 
6 NP 280 
5 NP- 1 PP 250 
 
 
• Skladba podlahy- garáž 2PP ……….S1 
 
Původní návrh:  
 
- Pojízdný silnovrstvý hydroizolační protiskluzný nátěr tl. 2mm 
- Vyrovnávací stěrka Asodur –GBM tl. 3 mm 
- Nosná stropní ŽB konstrukce s pečlivě upraveným a očištěným povrchem 
Celková tl. podlahy = 5 mm 
 
Nový návrh: 
 
- Finální povrchový nátěr na bázi vodní disperze 
epoxidové pryskyřice - MFC Ekopox 640  
- Penetrační nátěr na bázi pryskyřičné disperze – 
MFC Ekopox 660 – 2x 
- Samonivelační suchá potěrová směs 
 – MFC Level 305, tl. 5 mm 
- Penetrační nátěr na bázi pryskyřičné disperze –  
MFC Primer 620 – 2x 
- Základová deska s pečlivě upraveným a 
očištěným povrchem 
Celková tl. podlahy = 5 mm            Obr.2.3.2. Podlaha S1 
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• Skladba podlahy- garáž 1PP ……….S1a 
 
Původní návrh:  
 
- Pojízdný silnovrstvý hydroizolační protiskluzný nátěr tl. 2mm¨ 
- Vyrovnávací stěrka Asodur –GBM tl. 3 mm 
- Betonová mazanina s ocelovou sítí W4 150/150 (dilatace kolem obvodu 
krajovým samolepícím páskem) tl. 75 mm 
- STEPROCK T tl. 20 mm  
- Nosná stropní ŽB konstrukce s pečlivě upraveným a očištěným povrchem 
Celková tl. podlahy = 100 mm 
 
Nový návrh:  
 
- Finální povrchový nátěr nátěr na bázi vodní disperze epoxidové 
pryskyřice  
– MFC Ekopox 640 
- Penetrační nátěr na bázi pryskyřičné disperze – MFC Ekopox 660 – 2x 
- Samonivelační suchá potěrová směs – MFC Level 305, tl. 5 mm 
- Penetrační nátěr na bázi pryskyřičné disperze – MFC Primer 620 – 2x 
- Betonová mazanina s ocelovou sítí W4, oka 150 x 150, tl. 75 mm  
- Separační vrstva – PE folie, tl. 0,1 mm (pokládka s přesahem) 
- Izolační desky se zpevněným hladkým povrchem – ISOVER - STYRODUR 
4000 CS, tl. 30 mm 
- Nosná stropní železobetonová konstrukce s pečlivě upraveným a očištěným 
povrchem 
Celková tl. podlahy = 110 mm 
Pozn.: dilatace kolem obvodu – dilatační okrajový pás MIRELON PE s folii 
samolepící 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr.2.3.3. Podlaha S1a 
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• Skladba podlahy- byty……….S2 
 
Původní návrh:  
 
- Finální vrstva podlahy (vlysy, parkety atd.) + 15 mm 
- Betonová mazanina B 2O s ocelovou sítí W4 150/150 tl. 55 mm 
- PE folie tl. 0,1 mm (pokládka s přesahem) 
- STEPROCK T tl. 30 mm 
- Nosná stropní železobetonová konstrukce s pečlivě upraveným a očištěným 
povrchem 
Celková tl. podlahy = 110 mm 
 
 
Nový návrh:  
 
- Finální nášlapná vrstva + lepidlo (dle účelu místnosti – není součástí dané 
bakalářské práce) + 15 mm 
- Potěrová směs na bázi síranu vápenatého (anhydrit) , pevnost v tlaku  
min. 30 MPa – MFC Anhydrit 030, tl. 55 mm 
- Separační vrstva – PE folie, tl. 0,1 mm (pokládka s přesahem) 
- Izolační desky se zpevněným hladkým povrchem – ISOVER - STYRODUR 
4000 CS, tl. 30 mm 
- Nosná stropní železobetonová konstrukce s pečlivě upraveným a očištěným 
povrchem 
Celková tl. podlahy = 100 mm 
Pozn.: dilatace kolem obvodu – dilatační okrajový pás MIRELON PE s folií 
samolepící 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr.2.3.4. Podlaha S2
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• Skladba podlahy- koupelny……….S3 
 
Původní návrh:  
 
- Finální vrstva podlahy K11 tl.9 mm Schönox lepidlo SFK tl. 3 mm 
- Nátěr hydroizolační s izolačním páskem 
- Betonová mazanina B 20 s ocelovou sítí W4 150/150 tl. 58 mm 
- PE folie 0,1 mm (pokládka s přesahem) 
- STEPROCK T tl. 30 mm 
- Nosná stropní železobetonová konstrukce s pečlivě upraveným a očištěným 
povrchem 
Celková tl. podlahy = 100 mm 
Pozn.: Podlaha po obvodě  (od zdi) dilatovaná páskem STEPROCK tl. 12 
mm 
  
Nový návrh:  
 
- Finální nášlapná vrstva + lepidlo (dle účelu místnosti – není součástí dané 
bakalářské práce) + 12 mm 
- Tekutá hydroizolační folie Proisol + těsnící pás S- T8, šíře 120 mm 
- Betonová mazanina B 20 s ocelovou sítí W4, oka 150 x 150, tl. 58 mm 
- Separační vrstva – PE folie, tl. 0,1 mm (pokládka s přesahem) 
- Izolační desky se zpevněným hladkým povrchem – ISOVER - STYRODUR 
4000 CS, tl. 30 mm 
- Nosná stropní železobetonová konstrukce s pečlivě upraveným a očištěným 
povrchem 
Celková tl. podlahy = 100 mm 
Pozn.: dilatace kolem obvodu – dilatační okrajový pás MIRELON PE s folií 
samolepící 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr.2.3.5. Podlaha S3
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• Skladba podlahy- chodby + podesty schodišť……….S4 
 
Původní návrh:  
 
- Finální vrstva podlahy ( keramická dlažba) tl.12 mm 
- Schönox lepidlo SFK tl. 3 mm 
- Samonivelační stěrka tl.3 mm 
- Betonová mazanina B 20 s ocelovou sítí W4 150/150 tl. 58 mm 
- PE folie 0,1 mm (pokládka s přesahem) 
- STEPROCK T tl. 30 mm 
- Nosná stropní železobetonová konstrukce s pečlivě upraveným a očištěným 
povrchem 
Celková tl. podlahy = 100 mm 
Pozn.: Podlaha po obvodě (od zdi) dilatovaná páskem STEPROCK tl. 12 
mm 
 
Nový návrh:  
 
- Finální nášlapná vrstva + lepidlo (dle účelu místnosti – není součástí dané 
bakalářské práce) + 15 mm 
- Potěrová směs na bázi síranu vápenatého (anhydrit), pevnost v tlaku min. 30 
MPa – MFC Anhydrit 030, tl. 55 mm 
- Separační vrstva – PE folie, tl. 0,1 mm (pokládka s přesahem) 
- Izolační desky se zpevněným hladkým povrchem – ISOVER - STYRODUR 
4000 CS, tl. 30 mm 
- Nosná stropní železobetonová konstrukce s pečlivě upraveným a očištěným 
povrchem 
Celková tl. podlahy = 100 mm 
Pozn.: dilatace kolem obvodu – dilatační okrajový pás MIRELON PE s folií 
samolepící 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr.2.3.6. Podlaha S4 
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• Skladba podlahy - vnitřní schodiště……….S5 
 
Původní návrh:  
 
- Finální vrstva podlahy (keramická dlažba) tl. 12 mm 
- Schönox lepidlo SFK tl. 3 mm 
- Samonivelační stěrka tl. 5 mm 
- Nosná ŽB konstrukce schodiště 
Celková tl. podlahy = 20 mm 
 
Nový návrh:  
 
- Finální nášlapná vrstva + lepidlo (dle účelu místnosti – není součástí dané 
bakalářské práce) + 15 mm 
- Penetrační nátěr na bázi pryskyřičné disperze – MFC Ekopox 660 – 2x 
- Samonivelační suchá potěrová směs – MFC Level 305, tl. 5 mm 
- Penetrační nátěr na bázi pryskyřičné disperze – MFC Primer 620, tl. 0,5 mm 
- Nosná prefabrikovaná železobetonová konstrukce schodiště s pečlivě 
upraveným a očištěným povrchem 
- Celková tl. podlahy = 20 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr.2.3.7. Podlaha S5 
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• Skladba podlahy- balkon na isonosníku……….S6 
 
Původní návrh:  
 
- Finální vrstva podlahy slinutá mrazuvzdorná nenasákavá velkoformátová 
keramická dlažba tl. 12 mm 
- Hydroizolační stěrka 
- Nosná prefabrikovaná železobetonová konstrukce schodiště s pečlivě 
upraveným a očištěným povrchem 
-  
Nový návrh:  
 
- Polyuretanový pružný vodotěsný venkovní nátěr – Sikafloor – 400 N Elastic 
- Suchá maltovinová směs na bázi cementu MFC Sanfix 260 – tl. 30  65 mm 
- Penetrační nátěr na bázi epoxidových pryskyřic – Sikafloor 156 
- Nosná železobetonová konstrukce balkonu s pečlivě upraveným a očištěným 
povrchem 
Pozn.: roby stěn a čela balkonů budou opatřena elastickým spárovým tmelem 
Sikaflex 11FC plus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr.2.3.8. Podlaha S6 
 
 Mezi nevytápěným prostorem garáží a vytápěnými místnostmi budou 
skladby podlah z ochlazované strany zatepleny izolačními deskami z minerální plsti 
Isover NF 333 V. Dále budou všechny předsazené konstrukce opatřeny ze strany 
exteriéru kontaktním zateplovacím systémem ETICS. Tepelnou izolaci budou tvořit 
fasádní tepelně izolační desky z pěnového polystyrenu se zvýšenou izolační 
schopností a  pevností v tlaku 100 kPa Isover 100 F v tloušťce 160 mm. 
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2.4. Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
 
 Obslužnost areálu zajišťuje hlavní komunikace, sloužící jak pro údržbu, 
přístup při haváriích a servis technických zařízení, tak pro přístup do podzemních 
garáží. Ke všem vstupům jsou vedeny chodníky. Příjezdová komunikace k objektu 
je napojena na 2 kruhové objezdy, obslužnou komunikaci a dále je napojena na 
ulici Pražská. Komunikace v rámci areálu je navržena v šířce 6,0 m. 
 Objekt se nachází v krátké vzdálenosti od autobusových i tramvajových 
zastávek MHD Olomouc. Dostupnost dalších služeb v okolí objektu viz. obrázek 
2.4.1. 
 Na hranici se sousedním pozemkem ve spodní části území dané oblasti je 
dle územního plánu řešena parková úprava s cyklostezkou. 
 
 
 
 
Obr.2.4.1. Schéma dostupných služeb v okolí objektu 
 
 
2.5. Vliv stavby na životní prostředí 
 
 Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Odpad vzniklý při 
provádění stavebních prací bude tříděn, odděleně skladován a odvezen na řízenou 
skládku. Odpadový materiál vzniklý při stavební činnosti bude likvidován 
v souladu se zákonem č. 185/2006 Sb. o odpadech. 
  
 
 Dodavatel je povinný provozovat dopravní prostředky, které odpovídají 
zákonu č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních 
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komunikacích. Dále je povinen provádět pravidelné technické kontroly vozidel a 
pravidelné seřizování motorů. 
 Aby nedocházelo ke znečištění veřejných komunikací zeminou, betonovou 
směsí apod. od vozidel vyjíždějících ze stavby, musí být tato vozidla řádně 
očištěna. Proto bude u vjezdu na staveniště zřízena zpevněná plocha sloužící pro 
mechanické dočištění vozidel vyjíždějících ze stavby. Zhotovitel stavby zajistí 
kropicí vůz a vozidlo s kartáči pro případné čištění veřejných i vnitrostaveništních 
komunikací, které budou v případě tvorby prachu zkrápěny. 
 
 
2.6. Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a 
komunikací 
 
 Povrchy všech chodníku, schodišť a podlah vnitřních komunikací budou 
rovné, pevné a budou splňovat minimální hodnotu součinitele smykového tření 0,6. 
 Výškové rozdíly mezi vnějšími a vnitřními komunikacemi v budově 
nebudou vyšší než 20 mm. Výškový rozdíl chodníku a komunikace v místech 
přechodů pro chodce taktéž nebude vyšší než 20mm. Budou zde snížený obrubníky 
a osazeny signální pásy, spojující varovné pásy s vodícími liniemi. 
 
 
2.7.Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do 
projektové dokumentace 
 
 Daná souhrnná technická zpráva konstrukce podlah se nezabývá žádnými 
průzkumy ani měřeními. 
 
 
2.8. Údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový 
a výškový systém 
 
 Daná souhrnná technická zpráva konstrukce podlah se nezabývá vytýčením 
stavby. 
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2.9. Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a 
technologické provozní soubory 
 
Stavební objekty: 
SO 01 – Nově budovaný bytový komplex 
 
Inženýrské objekty: 
SO 02 – Přípojka kanalizace 
SO 03 – Přípojka plynovodní – NTL 
SO 04 – Přípojka silového vedení - NN 
SO 05 - Přípojka sdělovacího vedení 
SO 06 – Vodovodní přípojka 
SO 07 – Parkovací plocha + komunikace 
 
 
2.10. Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před 
negativními účinky provádění stavby a po jejím dokončení, respektive jejich 
minimalizace 
 
 Daná stavby nebude mít zásadní vliv na žádné okolní pozemky ani stavby. 
 
 
2.11. Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 
 
 Na stavbě mohou pracovat pouze pracovníci vyučení nebo alespoň 
proškolení v daném oboru. Práce a činnosti, které vyžadují k provádění předepsané 
zkoušky a oprávnění, nesmí provádět jiní pracovníci. Všichni pracovníci musí být 
proškolení v rámci bezpečnosti práce a pravidelně doškolováni. Vybavení 
pracovními a ochrannými pomůckami zajistí jednotliví dodavatelé. 
 Během stavby musí být dodrženy požadavky uvedené v NV č. 591/2006 Sb. 
o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích a dále musí být dodrženy požadavky uvedené v NV č. 362/2005 Sb. o 
bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pří práci na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
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3. Mechanická odolnost a stabilita 
 
 Konstrukce podlahy v 2PP je tvořena samonivelačním potěrem, který 
nabývá pevnosti v tlaku po 28 dnech minimálně 30 MPa. Tím vytváří dostatečně 
pevnou a únosnou vrstvu pro provoz garáží.  
 V 1PP je se v konstrukci podlahy nachází izolační desky se zvýšenou 
pevností v tlaku, které je 500 kPa při 10% stlačení. Pro ochranu této izolace a 
zvýšení únosnosti je další vrstvou betonová mazanina vyztužena ocelovou sítí. Tak 
je i v 1PP dosaženo dostatečné pevnosti a únosnosti konstrukce podlahy pro provoz 
s nejvyšším zatížením. 
 
 
4. Požární bezpečnost 
 
 Řešení požární bezpečnosti není součástí dané bakalářské práce. Bude však 
řešena samostatným projektem (požární zprávou), která bude provedena v souladu 
s normou ČSN 730802 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty. 
 
 
5. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 
 
 V každé bytové jednotce je navrženo dostatečně velké hygienické zázemí 
s klozetem, umyvadlem, vanou nebo sprchovým koutem pro osobní hygienu. 
Během výstavby bude pro sociální potřeby pracovníků k dispozici kontejner s WC i 
sprchami.  
 Případná lékařská pomoc bude poskytnuta v nejbližší nemocnici, kterou je 
Fakultní nemocnice Olomouc na ulici I.P. Pavlova. 
 Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Všechny bytové 
jednotky splňují požadavky na proslunění uvedené ve vyhlášce MMR č. 137/1998 
Sb. § 24 o obecných technických požadavcích na výstavbu- proslunění a požadavky 
uvedené v § 23 – denní osvětlení, větrání a vytápění. 
 
 
6. Bezpečnost při užívání 
 
 Stavba bude navržena tak, aby všechny konstrukce splňovaly požadavky 
kladené ve vyhlášce MMR č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích 
na výstavbu. 
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 Po dokončení výstavby je nutné zabránit úrazu uklouznutím, pádem 
z výšek, poraněním elektrickým proudem. Okenní a dveřní výplně v obvodovém 
plášti jsou navržena jako plastová s izolačním dvojsklem. Garážová vrata jsou 
navržena jako sekční. 
 
 
7. Ochrana proti hluku  
 
 Při stavebních pracích je zhotovitel povinen dodržovat povolené hladiny 
hluku pro dané období,  které  jsou stanoveny v NV č. 148/2006 o ochraně zdraví 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Pokud budou hlučné stroje umístěny 
v blízkosti zástavby a nebudou dodrženy stanovené hodnoty hygienickými 
předpisy, musí být zabezpečena pasivní ochrana, např.: kryty, akustické zástěny 
apod. 
 Kročejová neprůzvučnost bude zajištěna oddilatováním konstrukce podlah 
od okolních zdí dilatačním okrajovým pásem MIRELON PE se samolepící folií. 
 
 
8. Úspora energie a ochrana tepla 
 
 Stanovení energetické náročnosti budovy a celkové energetické spotřeby 
stavby není součástí dané bakalářské práce. Bude to součástí zvláštního projektu 
TZB. 
 
 
9. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace 
 
 Daný objekt je navržen v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní 
rozvoj č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.  
 Bezbariérový nástup do objektu je napojen na výtah, který umožňuje 
vertikální spojení do všech podlaží. Pohyb v rámci jednotlivých podlaží je zcela 
bezbariérový. 
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10. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
 
 Daná stavba je  navržena v souladu s platnými normami a vyhláškami, 
nehrozí tak pronikání radonu ani možné agresivní vody. Stavby se nenachází 
v poddolovaném území ani v žádném ochranném a bezpečnostním pásmu. 
 
 
11. Ochrana obyvatelstva 
 
 Přístup pro požární techniku i pro rychlo lékařskou pomoc je umožněn po 
místní komunikaci. Zdrojem požární vody na staveništi je stávající vodovodní síť. 
 
 
12. Inženýrské stavby 
  
 V době provádění podlah budou již vybudovány přípojky plynu, vody, 
síťového vedení ( NN) a sdělovacího vedení. 
 Splaškové i dešťové vody budou svedeny pomocí kanalizační přípojky do 
veřejné kanalizace. 
 Podrobné řešení sadových úprav není součástí bakalářské práce, bude řešeno 
v samostatném projektu. 
 
 
13. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb 
 
 Na dané stavbě se žádná technologická zařízení nevyskytují. 
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SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 
 
 Pro podlahy z anhydritu byla vybrána jako dodavatel materiálu firma 
Morfico se sídlem firmy v Tišnově. Celková vzdálenost stavby od výrobny 
firmy Morfico je 91 km v jednom směru, což spadá do 2. pásma, podle kterého 
se volí cena za přepravu. Doba přepravy materiálu je cca 1 hodinu a 30 minut. 
Celá trase je naplánována převážně po silnicích II. třídy, které umožňují 
plynulou a bezpečnou přepravu materiálu pomocí výrobního zařízení TransMix. 
 
 
 
 
Obr. 3.1. Trasa Tišnov - Olomouc 
 
 
 Další dopravovaným materiálem bude betonová směs 
v autodomíchávačích, která bude dopravována pouze v rámci města Olomouce. 
Betonová směs bude dopravována z betonárny firmy Cemex, která se nachází na 
ulici Balcárkova. Délka plánované trasy ke stavbě je cca 5,6 km a předpokládaná 
doba dopravy je 10 minut. 
 Jako další alternativní možnost pro materiál může být dodána 
anhydritová směs firmou Cemex, která je od staveniště vzdálená necelých 6 km. 
Toto řešení je ekonomičtější a zkracuje dobu potřebnou na přepravu materiálu. 
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Obr. 3.2. Trasa autodomichávače 
 
 Všechny přístupové cesty vedou buď po ulici Pražská nebo po rychlostní 
silnici R35 na kruhový objezd, který se nachází v těsném sousedství 
s obchodním domem Globus. Od tohoto kruhového objezdu bude pro příjezd na 
staveniště využívána obslužná komunikace obchodu až po další kruhový objezd. 
Dále bude zřízena staveništní komunikace vyskládána z betonových panelů. 
 
 
 
 
 
Obr. 3.3. Napojení kruhových objezdů na staveniště 
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VÝKAZ VÝMĚR 
 
 
 Stavba : 54321 bytový komplex Sladké město   
Objekt : 11111 Blok č. 3   technologická etapa podlah 
P.č
. 
Číslo 
polož. Název položky MJ Množ. cena / MJ celkem (Kč) 
Díl
: 3 Svislé a kompletní konstrukce 
    
1 3002     
VBD Malta MFC Sanfix 260 m3 4,80 729,35 3 503,65 
    PŘEVZATO Z SIKAFLOOR :96,3170*0,0475 4,58     
    MEZISOUČET 4,58     
    5 % REZERVA:4,5751*0,05 0,23     
  
Celke
m za 3 Svislé a kompletní konstrukce   3 503,65 
Díl
: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 
    
2 631313
621R00 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25  (B 25) 
m3 49,36 3 295,00 162 635,27 
    1PP:       
    1.01 GARÁŽE S1A:408,4775*0,058 23,69     
    PŘEVZATO Z HYDROIZOLAČNÍ FOLIE:402,0013*0,058 23,32     
    MEZISOUČET 47,01     
    5 % REZERVA:47,0078*0,05 2,35     
3 631361
921VB
D 
Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených 
t 1,17 22 692,47 26 572,88 
    HMOTNOST SÍTĚ X POČET SÍTÍ:0,0082*136 1,12     
    5 % REZERVA:1,1152*0,05 0,06     
4 632412
150RT
3 
MFC ANHYDRIT 030, tl. 55 mm samonivelační 
anhydritová směs 
m2 3 219,87 593,00 1 909 380,00 
    2PP:       
    2.02 CHODBA:(2,25*5,21)+(1,1*0,2) 11,94     
    
2.09 TECHNICKÁ 
MÍSTNOST:(3,95*1,4)+(2,4*1,4*2)+(4,75*1,5) 19,38     
    MEZISOUČET 31,32     
    1PP:       
    1.01 GARÁŽE - S5 - PŘEVZATO:408,4775 408,48     
    1.02 SKLEPY:(4,66*16,7) 77,82     
    1.03 KOČÁRKÁRNA:(2,17*5,21) 11,31     
    1.04 VSTUP:(2,25*5,21)+(1,1*0,1) 11,83     
    1.07 VÝMĚNÍKOVÁ STANICE:(4,75*5,21) 24,75     
    1.08 ODPADKY:(2,37*5,21) 12,35     
    MEZISOUČET 546,53     
    1NP - BYTY:       
    BYT 1101:       
    01-  POKOJ:(2,85*5,57) 15,87     
35 
 
    
02-  OBÝVACÍ POKOJ+ KUCHYŇ. KOUT:  
(4,31*5,57)+(3,71*0,68)+(0,75*1)+(1,05*1,995)+(0,45*0,125
) 29,43     
    03-  CHODBA:(1,765*1,6)+(1,65*4,0)+(1,1*0,15) 9,59     
    04-  LOŽNICE:(2,85*3,935)+(1,25*1,85)+(1,0*3,55) 17,08     
    05-  KOUPELNA:(1,735*0,835) 1,45     
    06-  WC:(1,735*0,9) 1,56     
    0.7-  KOUPELNA:(2,4*1,735) 4,16     
    MEZISOUČET 79,15     
    BYT 1102:       
    01-  KOUPELNA:(1,95*2,015) 3,93     
    02-  CHODBA:(1,995*0,9)+(1,41*1,05)+(0,15*1,125) 3,44     
    
03-  OBÝVACÍ POKOJ+ KUCHYŇ. KOUT:  (4,125*5,235)-
(0,15*0,115) 21,58     
    MEZISOUČET 28,95     
    BYT 1103:       
    
01-  OBÝVACÍ POKOJ+KUCHYŇ.  KOUT:  
(3,645*4,635)+(2,375*1,615)+(1,805*1,05) 22,63     
    02-  CHODBA:(2,27*2,55)+(1,015*0,15) 5,94     
    03-  KOUPELNA:(2,55*1,825)+(0,55*1,5) 5,48     
    04-  POKOJ:(3,49*4,635) 16,18     
    MEZISOUČET 50,22     
    BYT 1104:       
    01-  KOUPELNA:(2,55*1,825)+(0,55*1,5) 5,48     
    02-  CHODBA:(2,27*2,55)+(1,015*0,15) 5,94     
    
03-  OBÝVACÍ POKOJ+KUCHYŇ.  KOUT:  
(3,645*4,635)+(2,375*1,615)+(1,805*1,05) 22,63     
    04-  POKOJ:(3,49*4,635) 16,18     
    MEZISOUČET 50,22     
    BYT 1108:       
    01-  POKOJ:(3,49*4,635) 16,18     
    
02-  OBÝVACÍ POKOJ+ KUCHYŇ. KOUT:  
(3,645*4,635)+(2,375*1,615)+(1,805*1,05) 22,63     
    03-  CHODBA:(2,27*2,55)+(1,015*0,15) 5,94     
    04-  KOUPELNA:(2,55*1,825)+(0,55*1,5) 5,48     
    MEZISOUČET 50,22     
    BYT 1109:       
    
01-  OBÝVACÍ POKOJ+ KUCHYŇ. KOUT:  
(3,645*4,635)+(2,375*1,615)+(1,805*1,05) 22,63     
    02-  POKOJ:(3,49*4,635) 16,18     
    03-  KOUPELNA:(2,55*1,825)+(0,55*1,5) 5,48     
    04-  CHODBA:(2,27*2,55)+(1,015*0,15) 5,94     
    MEZISOUČET 50,22     
    BYT 1105:       
    01-  CHODBA:(1,385*3,95)+(1,85*1,51)+(1,125*0,15) 8,43     
    02- KOUPELNA:(1,8*2,55) 4,59     
    
03-  OBÝVACÍ POKOJ+ KUCHYŇ. KOUT:  
(4,215*5,535)+(1,615*2,25)+(1,03*1,62) 28,63     
    04-  POKOJ:(2,895*4,135)+(1,2*1,395) 13,64     
    MEZISOUČET 55,30     
    BYT 1106:       
    01-  POKOJ:(2,895*4,135)+(1,2*1,395) 13,64     
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02-  OBÝVACÍ POKOJ+ KUCHYŇ. KOUT:  
(4,215*5,535)+(1,615*2,25)+(1,03*1,62) 28,63     
    03-  KOUPELNA:(1,8*2,55) 4,59     
    04-  CHODBA:(1,385*3,95)+(1,85*1,51)+(1,125*0,15) 8,43     
    MEZISOUČET 55,30     
    BYT 1107:       
    01-  OBÝVACÍ POKOJ+ KUCHYŇ. KOUT:(4,75*5,355) 25,44     
    02-  KOUPELNA:(2,225*0,78)+(1,655*1,05) 3,47     
    03-  CHODBA:(2,41*1,85)+(0,15*1,1) 4,62     
    MEZISOUČET 33,53     
    1NP - SPOLEČNÉ PROSTORY:       
    1.101 CHODBA:(22,585*1,5)+(1,5*2,6) 37,78     
    1.103 SKLEP:(1,525*1,04) 1,59     
    1.104 ÚKLIDOVÁ KOMORA:(1,525*1,04) 1,59     
    1.105 SKLEP:(1,525*1,04) 1,59     
    1.106 SKLEP:(1,525*1,04) 1,59     
    MEZISOUČET 44,12     
    2NP - BYTY:       
    BYT 1201:       
    01-  POKOJ:(2,85*5,57) 15,87     
    
02- OBÝVACÍ POKOJ+ KUCHYŇ. KOUT:  
(4,31*5,57)+(1,88*1,0)+(0,68*2,595)+(1,05*1,995)+(1,15*0,
15) 29,92     
    03-  CHODBA:(1,6*3,415)+(1,65*2,4) 9,42     
    04-  LOŽNICE:(2,85*3,9)+(1,285*1,85)+(1*3,585) 17,08     
    05-  KOUPELNA:(1,885*1,185)+(0,55*0,835) 2,69     
    06-  WC:(1,735*0,9) 1,56     
    07-  KOUPELNA:(2,4*1,735) 4,16     
    MEZISOUČET 80,71     
    BYT 1202:       
    01-  KOUPELNA:(1,95*2,015) 3,93     
    02-  CHODBA:(1,995*0,9)+(1,05*1,41)+(0,15*1,125) 3,44     
    
03-  OBÝVACÍ POKOJ+ KUCHYŇ. KOUT:  (6,535*4,125)-
(0,115*0,6) 26,89     
    MEZISOUČET 34,26     
    BYT 1203:       
    
01-  OBÝVACÍ POKOJ+ KUCHYŇ. KOUT:  
(3,645*5,935)+(2,375*1,61)+(1,8*1,05) 27,35     
    02-  CHODBA:(2,27*2,55)+(1,1*0,15) 5,95     
    03-  KOUPELNA:(2,55*1,825)+(0,57*1,5) 5,51     
    04- POKOJ:(3,49*4,635) 16,18     
    MEZISOUČET 54,99     
    BYT 1204:       
    01-  KOUPELNA:(2,55*1,825)+(0,57*1,5) 5,51     
    02-  CHODBA:(2,27*2,55)+(1,1*0,15) 5,95     
    
03-  OBÝVACÍ POKOJ+ KUCHYŇ. KOUT:  
(3,645*5,935)+(2,375*1,61)+(1,8*1,05) 27,35     
    04-  POKOJ:(3,49*4,635) 16,18     
    MEZISOUČET 54,99     
    BYT 1208:       
    01-  POKOJ:(3,49*4,635) 16,18     
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02-  OBÝVACÍ POKOJ+ KUCHYŇ. KOUT:  
(3,645*5,935)+(2,375*1,61)+(1,8*1,05) 27,35     
    03-  CHODBA:(2,27*2,55)+(1,1*0,15) 5,95     
    04-  KOUPELNA:(2,55*1,825)+(0,57*1,5) 5,51     
    MEZISOUČET 54,99     
    BYT 1209:       
    
01-  OBÝVACÍ POKOJ+ KUCHYŇ. KOUT:  
(3,645*5,935)+(2,375*1,61)+(1,8*1,05) 27,35     
    02-  POKOJ:(3,49*4,635) 16,18     
    03-  KOUPELNA:(2,55*1,825)+(0,57*1,5) 5,51     
    04-  CHODBA:(2,27*2,55)+(1,1*0,15) 5,95     
    MEZISOUČET 54,99     
    BYT 1205:       
    01-  CHODBA:(1,385*3,95)+(1,51*1,85)+(1,125*0,15) 8,43     
    02-  KOUPELNA:(2,55*1,8) 4,59     
    
03-  OBÝVACÍ POKOJ+ KUCHYŇ. KOUT:  
(4,215*5,535)+(2,25*1,615)+(1,65*1,05) 28,70     
    04-  POKOJ:(2,895*4,135)+(1,2*1,395) 13,64     
    MEZISOUČET 55,36     
    BYT 1206:       
    01-  POKOJ:(2,895*4,135)+(1,2*1,395) 13,64     
    
02-  OBÝVACÍ POKOJ+ KUCHYŇ. KOUT:  
(4,215*5,535)+(2,25*1,615)+(1,65*1,05) 28,70     
    03-  KOUPELNA:(2,55*1,8) 4,59     
    04-  CHODBA:(1,385*3,95)+(1,51*1,85)+(1,125*0,15) 8,43     
    MEZISOUČET 55,36     
    BYT 1207:       
    
01-  OBÝVACÍ POKOJ+ KUCHYŇ. KOUT:      (4,75*5,275)-
(0,6*0,115) 24,99     
    02-  KOUPELNA:(2,225*0,8)+(1,675*1,05) 3,54     
    03-  CHODBA:(4,625*1,3) 6,01     
    MEZISOUČET 34,54     
    2NP - SPOLEČNÉ PROSTORY:       
    1.201 CHODBA:(22,585*1,5)+(1,5*2,6) 37,78     
    1.203 SKLEP:(1,525*1,04) 1,59     
    1.204 SKLEP:(1,525*1,04) 1,59     
    1.205 SKLEP:(1,525*1,04) 1,59     
    1.206 SKLEP:(1,525*1,04) 1,59     
    MEZISOUČET 44,12     
    3NP - BYTY:       
    BYT 1301:       
    01-  POKOJ:(2,85*5,57) 15,87     
    
02-  OBÝVACÍ POKOJ+ KUCHYŇ. KOUT:  
(4,285*5,57)+(1,0*1,88)+(2,685*0,68)+(1,97*1,05)+(0,115*0
,45) 29,69     
    03-  CHODBA:(1,6*3,415)+(1,65*2,4) 9,42     
    04-  LOŽNICE:(2,85*3,9)+(1,285*1,85)+(1*3,585) 17,08     
    05-  KOUPELNA:(1,885*1,185)+(0,55*0,835) 2,69     
    06-  WC:(1,735*0,9) 1,56     
    07-  KOUPELNA:(2,4*1,735) 4,16     
    MEZISOUČET 80,49     
    BYT 1302:       
38 
 
    01-  KOUPELNA:(1,95*2,015) 3,93     
    02-  CHODBA:(1,97*0,9)+(1,05*1,385)+(1,1*0,15) 3,39     
    
03-  OBÝVACÍ POKOJ+ KUCHYŇ. KOUT:     (6,535*4,1)-
(0,115*0,6) 26,72     
    MEZISOUČET 34,05     
    BYT 1303:       
    
01-  OBÝVACÍ POKOJ+ KUCHYŇ. KOUT:  
(3,62*5,935)+(2,35*1,61)+(1,8*1,05) 27,16     
    02-  CHODBA:(2,27*2,55)+(0,15*1,1) 5,95     
    03-  KOUPELNA:(2,55*1,8)+(1,5*0,57) 5,45     
    04-  POKOJ:(4,635*3,465) 16,06     
    MEZISOUČET 54,62     
    BYT 1304:       
    01-  KOUPELNA:(2,55*1,8)+(1,5*0,57) 5,45     
    02-  CHODBA:(2,27*2,55)+(0,15*1,1) 5,95     
    
03-  OBÝVACÍ POKOJ+ KUCHYŇ. KOUT:  
(3,62*5,935)+(2,35*1,61)+(1,8*1,05) 27,16     
    04-  POKOJ:(4,635*3,465) 16,06     
    MEZISOUČET 54,62     
    BYT 1308:       
    01-  POKOJ:(4,635*3,465) 16,06     
    
02-  OBÝVACÍ POKOJ+ KUCHYŇ. KOUT:  
(3,62*5,935)+(2,35*1,61)+(1,8*1,05) 27,16     
    03-  CHODBA:(2,27*2,55)+(0,15*1,1) 5,95     
    04-  KOUPELNA:(2,55*1,8)+(1,5*0,57) 5,45     
    MEZISOUČET 54,62     
    BYT 1309:       
    
01-  OBÝVACÍ POKOJ+ KUCHYŇ. KOUT:  
(3,62*5,935)+(2,35*1,61)+(1,8*1,05) 27,16     
    02-  POKOJ:(4,635*3,465) 16,06     
    03-  KOUPELNA:(2,55*1,8)+(1,5*0,57) 5,45     
    04-  CHODBA:(2,27*2,55)+(0,15*1,1) 5,95     
    MEZISOUČET 54,62     
    BYT 1305:       
    01-  CHODBA:(1,85*1,485)+(1,385*3,95)+(1,1*0,15) 8,38     
    02-  KOUPELNA:(2,55*1,8) 4,59     
    
03-  OBÝVACÍ POKOJ+ KUCHYŇ. KOUT:  
(4,215*5,535)+(2,25*1,615)+(1,65*1,05) 28,70     
    04-  POKOJ:(2,895*4,135)+(1,2*1,395) 13,64     
    MEZISOUČET 55,31     
    BYT 1306:       
    01-  POKOJ:(2,87*4,135)+(1,2*1,37) 13,51     
    
02-  OBÝVACÍ POKOJ+ KUCHYŇ. KOUT:  
(4,215*5,535)+(2,25*1,615)+(1,65*1,05) 28,70     
    03-  KOUPELNA:(2,55*1,8) 4,59     
    04-  CHODBA:(1,85*1,485)+(1,385*3,95)+(1,1*0,15) 8,38     
    MEZISOUČET 55,18     
    BYT 1307:       
    
01-  OBÝVACÍ POKOJ+ KUCHYŇ. KOUT:       (4,7*5,335)-
(0,6*0,115) 25,01     
    02-  KOUPELNA:(2,2*0,8)+(1,05*1,65) 3,49     
    03-  CHODBA:(2,385*1,85)+(0,15*1,1) 4,58     
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    MEZISOUČET 33,08     
    3NP - SPOLEČNÉ PROSTORY:       
    VIZ. 2NP:44,1215 44,12     
    MEZISOUČET 44,12     
    
4NP=5NP=6NP- VIZ. 
3NP:(44,1215+33,0753)+(55,1807*2)+(54,6170*4)+34,0460
+80,4877 520,56     
    MEZISOUČET 520,56     
    7NP - BYTY:       
    BYT 1701:       
    01-  POKOJ:(3,25*3,7)+(1,42*0,6) 12,88     
    
02-  CHODBA:  
(1,235*1,42)+(1,185*1,02)+(1,5*3,885)+(1,1*0,15)+(1,17*0,
15) 9,13     
    
03-  OBÝVACÍ POKOJ+ KUCHYŇ. 
KOUT:(4,7*4,25)+(1,05*4,15) 24,33     
    04-  POKOJ:(3,25*4,25) 13,81     
    05-  WC:(1,985*1,165) 2,31     
    06-  KOUPELNA:(2,0*7,775)+(4,0*13,5)+(2,0*12,775) 95,10     
    MEZISOUČET 157,56     
    BYT 1702:       
    01-  POKOJ:(2,935*4,25)+(1,64*1,05) 14,20     
    02-  KOUPELNA:(1,8*1,885) 3,39     
    03-  CHODBA:(2,27*1,885)+(1,1*0,15) 4,44     
    
04-  OBÝVACÍ POKOJ+ KUCHYŇ. KOUT:   
(6,65*3,3)+(2,35*2,0) 26,65     
    MEZISOUČET 48,68     
    BYT 1703:       
    01-  POKOJ:(3,885*2,64)+(1,115*1,77) 12,23     
    02-  POKOJ:(3,2*3,755) 12,02     
    03-  KOUPELNA:(1,28*2,25) 2,88     
    
04-  OBÝVACÍ POKOJ+ KUCHYŇ. 
KOUT:(4,2*5,15)+(1,7*2,25) 25,46     
    05-  POKOJ:(2,885*4,03) 11,63     
    06-  CHODBA:(2,885*2,615)+(1,1*0,15) 7,71     
    07-  WC:(1,8*1,015) 1,83     
    08-  KOUPELNA:(1,8*2,53) 4,55     
    09-  CHODBA:(1,0*2,0)+(1,0*2,065) 4,07     
    10-  KOMORA:(1,77*1,95) 3,45     
    MEZISOUČET 85,81     
    BYT 1704:       
    
01-  OBÝVACÍ POKOJ+ KUCHYŇ. KOUT:   
(5,335*3,535)+(3,12*0,71)+(2,52*1,05) 23,72     
    02-  POKOJ:(3,735*2,42) 9,04     
    03-  POKOJ:(2,9*4,245) 12,31     
    04-  KOUPELNA:(0,935*2,35) 2,20     
    05-  KOUPELNA:(1,65*1,785)+(0,6*0,4) 3,19     
    06-  CHODBA:(3,735*1,0)+(0,5*1,2) 4,34     
    07-  WC:(1,15*1,2) 1,38     
    08-  CHODBA:(2,1*1,65)+(1,1*0,15) 3,63     
    MEZISOUČET 59,80     
    BYT 1705:       
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01-  OBÝVACÍ POKOJ+ KUCHYŇ. KOUT:   
(7,2*3,335)+(2,35*1,985) 28,68     
    02-  CHODBA:(2,27*1,85) 4,20     
    03-  KOUPELNA:(1,85*1,8)+(0,795*2,35) 5,20     
    MEZISOUČET 38,07     
    7NP - SPOLEČNÉ PROSTORY:       
    CHODBA:(17,235*1,5)+(1,45*2,6) 29,62     
    SKLEP:4*1,586 6,34     
    MEZISOUČET 35,97     
    5 % REZEVA:3066,5382*0,05 153,33     
5 632441
491R00 Broušení anhydritových potěrů m2 3 219,87 13,20 42 502,22 
    PŘEVZATO Z ANHYDRITOVÉHO POTĚRU:3066,5382 3 066,54     
    5 % REZERVA:3066,5382*0,05 153,33     
6 998011
003VB
D 
Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m 
t 397,27 84,77 33 676,87 
  
Celke
m za 63 Podlahy a podlahové konstrukce   2174767,24 
Díl
: 711 Izolace proti vodě 
        
7 711212
001VB
D 
Nátěr hydroizolační těsnicí hmotou Proisol + těsnící 
pás S-T8 
m2 422,10 65,66 27 715,18 
    1NP - BYTY:       
    BYT 1101:       
    05-  KOUPELNA:(1,735*0,835) 1,45     
    06-  WC:(1,735*0,9) 1,56     
    0.7-  KOUPELNA:(2,4*1,735) 4,16     
    BYT 1102:       
    01-  KOUPELNA:(1,95*2,015) 3,93     
    BYT 1103:       
    03-  KOUPELNA:(2,55*1,825)+(0,55*1,5) 5,48     
    BYT 1104:       
    01-  KOUPELNA:(2,55*1,825)+(0,55*1,5) 5,48     
    BYT 1108:       
    04-  KOUPELNA:(2,55*1,825)+(0,55*1,5) 5,48     
    BYT 1109:       
    03-  KOUPELNA:(2,55*1,825)+(0,55*1,5) 5,48     
    BYT 1105:       
    02- KOUPELNA:(1,8*2,55) 4,59     
    BYT 1106:       
    03-  KOUPELNA:(1,8*2,55) 4,59     
    BYT 1107:       
    02-  KOUPELNA:(2,225*0,78)+(1,655*1,05) 3,47     
    MEZISOUČET 45,67     
    2NP - BYTY:       
    BYT 1201:       
    05-  KOUPELNA:(1,885*1,185)+(0,55*0,835) 2,69     
    06-  WC:(1,735*0,9) 1,56     
    07-  KOUPELNA:(2,4*1,735) 4,16     
    BYT 1202:       
    01-  KOUPELNA:(1,95*2,015) 3,93     
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    BYT 1203:       
    03-  KOUPELNA:(2,55*1,825)+(0,57*1,5) 5,51     
    BYT 1204:       
    01-  KOUPELNA:(2,55*1,825)+(0,57*1,5) 5,51     
    BYT 1208:       
    04-  KOUPELNA:(2,55*1,825)+(0,57*1,5) 5,51     
    BYT 1209:       
    03-  KOUPELNA:(2,55*1,825)+(0,57*1,5) 5,51     
    BYT 1205:       
    02-  KOUPELNA:(2,55*1,8) 4,59     
    BYT 1206:       
    03-  KOUPELNA:(2,55*1,8) 4,59     
    BYT 1207:       
    02-  KOUPELNA:(2,225*0,8)+(1,675*1,05) 3,54     
    MEZISOUČET 47,10     
    3NP - BYTY:       
    BYT 1301:       
    05-  KOUPELNA:(1,885*1,185)+(0,55*0,835) 2,69     
    06-  WC:(1,735*0,9) 1,56     
    07-  KOUPELNA:(2,4*1,735) 4,16     
    BYT 1302:       
    01-  KOUPELNA:(1,95*2,015) 3,93     
    BYT 1303:       
    03-  KOUPELNA:(2,55*1,8)+(1,5*0,57) 5,45     
    BYT 1304:       
    01-  KOUPELNA:(2,55*1,8)+(1,5*0,57) 5,45     
    BYT 1308:       
    04-  KOUPELNA:(2,55*1,8)+(1,5*0,57) 5,45     
    BYT 1309:       
    03-  KOUPELNA:(2,55*1,8)+(1,5*0,57) 5,45     
    BYT 1305:       
    02-  KOUPELNA:(2,55*1,8) 4,59     
    BYT 1306:       
    03-  KOUPELNA:(2,55*1,8) 4,59     
    BYT 1307:       
    02-  KOUPELNA:(2,2*0,8)+(1,05*1,65) 3,49     
    MEZISOUČET 46,80     
    4NP=5NP=6NP- VIZ. 3NP:3*46,8002 140,40     
    7NP - BYTY:       
    BYT 1701:       
    05-  WC:(1,985*1,165) 2,31     
    06-  KOUPELNA:(2,0*7,775)+(4,0*13,5)+(2,0*12,775) 95,10     
    BYT 1702:       
    02-  KOUPELNA:(1,8*1,885) 3,39     
    BYT 1703:       
    03-  KOUPELNA:(1,28*2,25) 2,88     
    07-  WC:(1,8*1,015) 1,83     
    08-  KOUPELNA:(1,8*2,53) 4,55     
    BYT 1704:       
    04-  KOUPELNA:(0,935*2,35) 2,20     
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    05-  KOUPELNA:(1,65*1,785)+(0,6*0,4) 3,19     
    07-  WC:(1,15*1,2) 1,38     
    BYT 1705:       
    03-  KOUPELNA:(1,85*1,8)+(0,795*2,35) 5,20     
    MEZISOUČET 262,43     
    5 % REZERVA:402,0013*0,05 20,10     
8 998711
103VB
D 
Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m 
t 0,42 485,75 205,04 
  
Celke
m za 711 Izolace proti vodě       27 920,21 
Díl
: 713 Izolace tepelné 
        
9 713121
111VB
D 
Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá + 
okrajový pásek 
m2 3 219,87 21,14 68 067,95 
    PŘEVZATO Z MFC ANHYDRIT 030:3066,5382 3 066,54     
    5 % REZEVA:3066,5382*0,05 153,33     
10 713191
100RT
9 
Položení izolační fólie včetně dodávky fólie PE 
m2 3 373,19 30,30 102 207,72 
    PŘEVZATO Z MFC ANHYDRIT 030:3066,5382 3 066,54     
    10 % REZERVA:3066,5382*0,1 306,65     
11 713391
192R00 Těsnění spojů trvale plastickým tmelem m 155,59 15,70 2 442,75 
    
 2NP - BYTY:       
    1201.08 BALKON:2*3,67 7,34     
    1203.05 BALKON:2*1,5 3,00     
    1204.05 BALKON:2*1,5 3,00     
    1205.05 BALKON:2*3,62 7,24     
    1206.05 BALKON:2*3,62 7,24     
    1207.04 BALKON:2*4,625 9,25     
    MEZISOUČET 37,07     
    3NP - BYTY:       
    1301.08 BALKON:2*3,67 7,34     
    1303.05 BALKON:2*1,5 3,00     
    1304.05 BALKON:2*1,5 3,00     
    1305.05 BALKON:2*3,62 7,24     
    1306.05 BALKON:2*3,62 7,24     
    1307.04 BALKON:2*4,6 9,20     
    MEZISOUČET 37,02     
    4NP - BYTY= 2NP - BYTY:37,07 37,07     
    5NP - BYTY= 3NP - BYTY:37,02 37,02     
    MEZISOUČET 74,09     
    10 % REZERVA:74,09*0,1 7,41     
12 231530
53 Tmel elastický Sikaflex 11FC, kartuž 300 ml 
kus 281,00 152,40 42 824,40 
13 283763
10 
Deska Styrodur 4000 CS 1250 x 600 x 30 mm 
zelená m2 3 219,87 188,28 606 236,20 
    PŘEVZATO Z MFC ANHYDRIT 030:3066,5382 3 066,54     
    5 % REZEVA:3066,5382*0,05 153,33     
14 998713
103VB
D 
Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m 
t 3,79 617,13 2 339,84 
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Celke
m za 713 Izolace tepelné       824 118,86 
Díl
: 776 Podlahy povlakové 
        
15 776101
115R00 Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou 
m2 1 187,88 46,40 55 117,59 
    2PP:       
    2.01 GARÁŽE - PŘEVZATO Z PENETRACE:539,516 539,52     
    1.PP:       
    
1.01 
GARÁŽE:((2,5+7,25)*16,7)+((7,2+4,7+7,2)*11,35)+(5,35*2,
55)+(5*0,3*3,85)+(5*0,3*6,3) 408,48     
    SCHODIŠTĚ:       
    PŘEVZATO Z PENETRACE:183,32 183,32     
    MEZISOUČET 1 131,31     
    5 % REZERVA:1131,3135*0,05 56,57     
16 585930
31.A Potěr samonivelační podkladový MFC Level 305 
kg 
10 
601,82 11,98 127 009,82 
    SPOTŘEBA NA 1187,8792 M2:10096, 973 
10 
096,97     
    MEZISOUČET 
10 
096,97     
    5 % REZERVA:10096,9730*0,05 504,85     
17 998776
103VB
D 
Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m 
t 10,60 335,93 3 561,47 
  
Celke
m za 776 Podlahy povlakové       185 688,89 
Díl
: 777 Podlahy ze syntetických hmot 
    
18 777315
163R00 Nátěr sikafloor 400 n elastic + m2 105,95 308,00 32 632,20 
     2NP - BYTY:       
    1201.08 BALKON:1,3*3,67 4,77     
    1203.05 BALKON:1,3*1,5 1,95     
    1204.05 BALKON:1,3*1,5 1,95     
    1205.05 BALKON:1,3*3,62 4,71     
    1206.05 BALKON:1,3*3,62 4,71     
    1207.04 BALKON:1,3*4,625 6,01     
    MEZISOUČET 24,10     
    3NP - BYTY:       
    1301.08 BALKON:1,3*3,67 4,77     
    1303.05 BALKON:1,3*1,5 1,95     
    1304.05 BALKON:1,3*1,5 1,95     
    1305.05 BALKON:1,3*3,62 4,71     
    1306.05 BALKON:1,3*3,62 4,71     
    1307.04 BALKON:1,3*4,6 5,98     
    MEZISOUČET 24,06     
    4NP - BYTY= 2NP - BYTY:24,0955 24,10     
    5NP - BYTY= 3NP - BYTY:24,0630 24,06     
    MEZISOUČET 48,16     
    10 % REZERVA:96,3170*0,1 9,63     
19 998777
103VB
D 
Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 24 m 
t 0,84 447,19 374,77 
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Celke
m za 777 Podlahy ze syntetických hmot   33 006,97 
Díl
: 783 Nátěry 
        
20 783851
223VB
D 
Nátěr epoxidový betonových podlah Ekopox 640 + 
Ekopox 660 výměra 2 x 
m2 3 563,64 171,50 611 163,83 
    PŘEVZATO Z SAMONIV. POTĚRU:1131,3135*3 3 393,94     
    MEZISOUČET 3 393,94     
    5 % REZERVA:3393,9405*0,05 169,70     
21 783893
332VB
D 
Nátěr penetrační MFC Primer 620 
m2 1 187,88 98,50 117 006,10 
    PŘEVZATO Z SAMONIV. POTĚRU:1131,3135 1 131,31     
    MEZISOUČET 1 131,31     
    5 % REZERVA:1131,3135*0,05 56,57     
22 783893
332Vbd Nátěr penetrační Sikafloor 156 m2 101,13 366,67 37 082,36 
    PŘEVZATO Z SIKAFLOOR :96,3170 96,32     
    MEZISOUČET 96,32     
    5 % REZERVA:96,3170*0,05 4,82     
  
Celke
m za 783 Nátěry       765 252,30 
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1. Obecné informace o stavbě 
 
1.1. Základní údaje o stavbě 
 
 Technologický předpis je zpracován na etapu provádění podlah 
v bytovém komplexu „ Sladké město“, přesněji pro blok č. 3, vchod 1. Stavba 
bytového domu se nachází v severozápadní okrajové části města Olomouc 
Řepčín. Daný objekt se skládá ze 7 nadzemních podlaží, kde jsou situovány 
bytové jednotky a 2 podzemních podlaží, kde jsou umístěny garáže. 
 
 
1.2. Základní údaje o konstrukci 
 
 Technologický předpis je zpracován pro část konstrukce podlahy v 1. 
podzemním podlaží. V daném prostoru podzemního podlaží se nachází 31 
parkovacích stání pro osobní automobily + 2 bezbariérová stání, dále sklepní 
boxy, schodišťové prostory, výtahové šachty, kočárkárny, výměníková stanice, 
místnost pro odpady. Popisovaný druh podlahy se nachází pouze v garážích. 
 Jedná se o podlahu uloženou na nosné stropní železobetonové konstrukci 
v tloušťce 250 mm, na které jsou uloženy izolační desky Isover STYRODUR 
4000 CS o tloušťce 30 mm. Další vrstvu tvoří separační PE folie, na kterou bude 
vytažena na svislé zdi. Oddilatování bude zajišťovat okrajový pás Mirelon s folií 
samolepící. Dále je navrhnuta betonová mazanina s ocelovou sítí W4 s oky 150 
x 150 v tloušťce 75 mm. Dále je betonová mazanina opatřena penetračním 
nátěrem MFC Primer 620, na kterém bude samonivelační potěr MFC Level 305 
v tloušťce 5 mm. Tento potěr bude také opatřen penetračním nátěrem MFC 
Ekopox 66O. Jako finální povrchový nátěr bude použit MFC Ekopox 64O, který 
tvoří dostatečně odolnou vrstvu pro zvolený typ místnosti- garáže. Nátěr bude 
proveden v šedé barvě. Celková tloušťka podlahy bude 110 mm.  
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Skladba podlahy v 1PP- garáže S1a 
 
 
 
 
 
2. Materiály 
 
 
2.1. Použité materiály + spotřeba 
 
2.1.1. Hlavní materiály 
 
Výpis použitých materiálů: 
 
1. Izolační desky ISOVER - STYRODUR 4000 CS v tl. 30 mm o rozměrech 
 1265 x 615 mm s profilovanými hranami a hladkým povrchem 
2. Betonová mazanina C 20/25 v tl. 75 mm 
3. ocelová kari síť W4 s oky 150 x 150 mm a rozměrech 3 x 2 m 
4. Penetrační nátěr MFC Primer 620, ředitelný vodou, dvě vrstvy 
5. Samonivelační potěr MFC Level 305 v tl. 5 mm 
6. Penetrační nátěr MFC Ekopox 660, ředitelný vodou 
7. Finální povrchový nátěr MFC Ekopox 640, dvě vrstvy 
8. Separační PE folie – šíře 2 m 
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Spotřeba použitých materiálů: 
 
Ozn. Plocha 
Plocha+ 
rezerva 
5% 
MJ Spotřeba Spotřeba 
celkem Poznámka Balení 
1. 408,478 428,902 m2 10,4 m
2/ 
balení 
41,241 
balení - 42 
2. 30,636 32,168 m3 7 m
3/ 
autodom. 
4,595 
autodom. - 
5 
autodom. 
3. 408,478 428,902 m2  1ks/6m2 71,484 ks 
50 ks/ 
balení 2 
4. 408,478 428,902 m2 0,20 l/ m
2
 
na 1 vrstvu 
171,561  
l 
Pro 2 
vrstvy 
7 nádob 
(1nádoba 
po 25 l )  
5. 408,478 428,902 m2 1,7 kg/ 
 1 mm/ m2 
3645,667 
kg 
Pro tl.5 
mm 
146 pytlů 
(pytel po 
25 kg) 
6. 408,478 428,902 m2 0,065  kg/ m2 28 kg 
30 l + tvr. 
odpovídá 
15 kg 
2 nádob 
(1nádoba 
po 30 l ) 
7. 408,478 428,902 m2 0,2 kg/ m
2 
na 1 vrstvu 
171,561 
kg 
30 l + tvr. 
odpovídá 
23 kg 
8 nádob 
(1nádoba 
po 30 l ) 
8.  408,478 428,902 m2 1 balení/ 100m2 
4,289 
balení 
Délka role 
50 m 5  
 
2.1.2. Pomocné materiály 
 
Výpis použitých materiálů: 
 
1. Okrajový dilatační pás MIRELON PE se samolepící folií o tl. 10 mm a šířce 
100 mm 
2. Distanční vložka Raster- Fix 30 ve vlnitém tvaru o délce 2 m 
3. Samolepící molitanový pásek 
 
Spotřeba použitých materiálů: 
 
Ozn. Délka 
Délka+ 
rezerva 
10% 
MJ Spotřeba Spotřeba 
celkem Poznámka Balení 
1. 114,8 120,54 bm 50 bm/ roli 2,411 
rolí - 3 
2. 666,48 733,128 bm 1 svazek/ 100m 
7,331 
svazků - 8 svazků 
3. 95,2 104,72 bm 10m / balení 10, 472 balení - 11 
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2.2. Skladování 
 
- v uzamykatelném krytém a suchém skladu, který musí být chráněn proti 
povětrnosti, mechanickému poškození a slunečnímu záření. 
- minimální teplota uvnitř skladu je +5 °C 
- materiál musí být chráněn před mrazem a teplotami nad 30 °C 
- distanční vložky Raster – Fix budou uloženy ve svazcích opatřených fixační 
folií na podlaze skladu 
- MIRELON PE bude uložen na podlaze v původním obalu  
- materiál bude uložen přímo na podlaze v uzavřených plastových nádobách   
 ( platí pro MFC Ekopox 64O, MFC Ekopox 660, MFC Primer 620) 
- MFC Level 305 bude uložen v těsně uzavřených obalech (papírové pytle), 
které budou uloženy na dřevěných paletách (po 40 pytlech), max. výška figur je 
1,6 m, min. vzdálenost od stěn 300 mm  
- kari sítě budou uloženy v zastřešené skládce, která bude mít zpevněnou a 
odvodněnou plochu, kari sítě budou uloženy na 2 hranoly ( 80/80) ve 
vzdálenosti 100 mm od okrajů 
- balení izolačních desek ISOVER budou baleny do PE folie do volných balíků 
uložených na paletách, které budou uloženy na podlaze zastřešené skládky,  
- separační folie bude uložena v krabicích, které budou obaleny fixační folii 
 
 
2.3. Doprava 
 
2.3.1. Primární 
 
-pytle budou uloženy na paletách a společně s plastovými nádobami, separační 
folii, okrajovým páskem MIRELON  a distančními vložkami budou dováženy 
v nákladním automobilu Iveco EuroCargo 75E14 – skříň 35 m3 
-materiál musí být během přepravy zabezpečen proti samovolnému posouvání 
po nákladním prostoru automobilu 
- jednotlivé palety budou opatřeny fixační folii 
- izolační desky ISOVER a kari sítě budou přepravovány pomocí nákladního 
automobilu Iveco 6x4 s hydraulickou rukou HIAB 33O, která zabezpečí složení 
materiálu na staveništi 
- přeprava betonové směsi bude zajištěna autodomíchávačem  s čerpadlem 
Mercedes Benz 32.41 
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2.3.2. Sekundární 
 
- -vodorovný přesun palet, izolačních desek, plastových nádob a distančních 
vložek bude v rámci staveniště zajištěn vysokozdvižný vozík SDJ 1016 – 1t 
-svislý přesun materiálu bude umožněn stavebními výtahy 
- přesun betonové směsi k požadovanému místu uložení v konstrukci bude 
zajišťovat čerpadlo, které je součástí autodomíchávače Mercedes Benz 32.41 
- doprava samonivelační směsi bude zajišťovat čerpadlo, které bude součástí 
dodávky kontinuální míchačky D20 
 
 
3. Převzetí pracoviště 
 
 Při předávání pracoviště musí být hotovy všechny nosné i dělící zdi, 
konstrukce zastřešení, uloženy stropy, osazeny okenní a dveřní zárubně, 
provedeny vnitřní omítky. Dále musí být provedeny všechny instalační rozvody 
vody, plynu, telefonu, kabelové televize, vytápění a elektro. Dané rozvody musí 
být před započetí prací odzkoušeny. 
 Provádí se kontrola podkladního betonu: 
- rovinnost – přeměření 2 metrovou latí s měřícími klíny (max. povolená 
odchylka je 2mm na 2m) 
-čistota, soudržnost, dostatečná únosnost (min. stáří podkladního betonu 
 10 dní) 
-minimální teplota vzduchu v místnosti 18 °C 
-minimální povrchová teplota podkladu 15 °C 
-relativní vlhkost vzduchu 40 % až 70 % 
-maximální vlhkost podkladu 10 %  
 Dále se provede vizuální kontrola dosud provedených prací, jejich soulad 
s projektovou dokumentací. O převzetí pracoviště bude sepsán protokol a 
proveden záznam do stavebního deníku. 
 
 
4. Pracovní podmínky 
 
4.1. Staveniště 
 
 Během provádění podlah budou již na stavbě provedeny veškeré rozvody 
vody a elektro.  Bude tedy k dispozici elektrická energie 230 a 400 V a bude 
zajištěno dostatečné osvětlení. Základní hygienické podmínky budou zajištěny 
kontejnery s WC i sprchami. Na stavbě se bude nacházet stavební kontejner 
sloužící k převlékání pracovníků. Staveniště musí být zabezpečeno proti 
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vniknutí nepovolaných osob a krádežím, oplocení do výšky 2000 mm. 
Příjezdová cesta bude zhotovena z prefa panelů. Musí být dohlídnuto na čistotu 
automobilů opouštějících stavbu, popřípadě na úklid veřejné komunikace. 
 
 
4.2. Klimatické podmínky 
 
 Dané práce je doporučeno provádět v rozmezí chladného a teplého 
období. V chladném období roku dosahují teploty vzduchu hodnot 9 – 18 °C, 
v teplém období roku nabývají teploty vzduchu hodnot 14 – 25 °C. Chladné 
období roku je shodné s topným obdobím roku. V případě použití zateplených 
pracovních oděvů, obuvi a rukavic je možno provádět stavební činnost při 
teplotě do + 5 °C a to pouze po dobu maximálně 3 hodin jdoucích po sobě pro 
jednotlivého zaměstnance. Pro další nasazení do práce musí zaměstnanec strávit 
minimálně 2 po sobě jdoucí hodiny v přijatelných teplotních podmínkách. 
 
 
5. Personální obsazení 
 
 Všichni pracovníci, kteří se zúčastní  výstavby, musí projít školením, po 
kterém podepíší prohlášení o seznámení s danou problematikou. O daném 
školení se provede zápis do stavebního deníku. Veškeré stavební práce budou 
provedeny pouze osobami s kvalifikací v daném oboru. Všechny stavební práce 
budou provedeny v souladu s platnými normami a požadavky investora. 
 
 
Název funkce Kvalifikace Počet 
Vedoucí čety Proškolení 1 
Betonář  Proškolení 1 
Obsluha autodomichávače Řidičský průkaz skupiny C Proškolení 1 
Obsluha TransMixu Řidičský průkaz skupiny C Proškolení 1 
Pomocní dělníci Proškolení 2 
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6. Stroje a pracovní pomůcky 
 
6.1. Seznam strojů 
 
- Osobonákladní stavební výtahy typu PEGA 1532 TD 
- Vysokozdvižný vozík SDJ 1016 – 1t 
- Autodomíchávač Mercedes Benz „ Putzmeister“ 32.41 s čerpadlem  
- Nákladního automobilu Iveco 6x4 s hydraulickou rukou HIAB 33O 
-
 Nákladním automobilu Iveco EuroCargo 75E14 – skříň 35 m3 
- Průmyslový vysavač SDC 
- Fréza na beton MC 8- 4 
- Řezačka spár WAKRA C111 
- Kontinuální  míchačka M- Tec D20 
- Nivelační přístroj Leica RUNNER 20 
 
 
6.2. Seznam nářadí 
 
- Ruční pila 
- Plovoucí vibrační lišta 
- Hrábě 
- Ponorný vibrátor 
- Vrtačka s míchacím nástavcem 
- Postřikovač tlakový 
- Měkký kartáč 
- Zubová stěrka 
- Odvzdušňovací váleček 
- Gumová stěrka 
- Váleček 
 
6.3. Ochranné pracovní pomůcky 
 
 Pracovní keprový oděv, přilba, ochranné rukavice, pracovní obuv, ochranné 
brýle, respirační rouška (při aplikace MFC Level 305, pokud není zajištěno dobré 
větrání) 
 
 
7. Pracovní postup 
 
7.1. Úprava nosné stropní konstrukce 
 
 Před zahájením pokládky jednotlivých vrstev skladby podlahy musí být 
podkladní konstrukce, kterou bude tvořit železobetonový strop, očištěna od 
možných mastnot, řádně obroušena, zbavena všech nerovností pomocí brusky 
s jejich následným odsátím průmyslovým vysavačem. Minimální stáří stropní 
konstrukce je 10 dní. Pokud se objeví během broušení drobné praskliny nebo 
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výtluky je nutno je zatmelit rychlotuhnoucí potěrovou směsí MFC Sanfix 210, které 
bude nanášena ve vrstvách od 1- 5 mm.  
 
7.2. Izolační vrstva 
 
 Po očištění betonové konstrukce stropu budou pokládaný izolační desky. 
Začne se v levém horním rohu (při pohledu na půdorys) a bude se pokračovat 
směrem k dolnímu levému rohu. Odtud zase zpět směrem nahoru. Jednotlivé desky 
budou spojovány na sráz pomocí profilovaných hran do tvaru L. Musí se dbát na 
dostatečnou těsnost spojů, nesmí vznikat mezery mezi jednotlivými deskami. 
Pokud nebude možno u okrajových stěn nebo nosných pilířů položit desku v jejím 
plném rozměru, budou zkráceny na požadovanou šířku (délku) ruční pilou. 
                           
 
Obr. 7.2.1. Pokládka izolačních desek            Obr.7.2.2. Profilované hrany desek 
 
 
7.3. Okrajový pásek MIRELON + separační vrstva 
 
 Jako dilatace bude na všechny obvodové zdi a kolem všech vyčnívajících 
konstrukcí postupně nalepen samolepící dilatační okrajový pás MIRELON PE o 
šířce 10 mm a výšce 100 mm, aby nedocházelo k následným deformacím při 
tvrdnutí. 
 
    
 
Obr. 7.3.1. Lepení okrajového pásu s folii 
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 Po nalepení okrajového pásu bude provedena pokládka separační PE folie se 
vzájemným přesahem 100 mm. Separační folie musí být kladené v opačném směru, 
než bude provedeno lití směsi, aby nedocházelo k pronikání lité směsi pod folii.  
 
 
 
 
Obr. 7.3.2. Napojení okrajového pásu na separační folii 
 
 
 
0br.7.3.3. Směr uložení separační folie x směr lití 
 
 
7.4. Kari sítě 
 
 Než začneme pokládat kari sítě, musí být po celém obvodě objektu 
vyznačena niveleta pomocí tzv. vágrisu na výšku 75 mm, po kterou bude provedena 
betonáž. 
 Před uložením kari sítí budou po celé půdorysné ploše rozmístěny distanční 
vložky Raster- Fix. Jednotlivé prvky délky 2,0 m na sebe budou navzájem napojeny 
a vytvoří tak dlouhého hada dle potřeby. Budou kladeny rovnoběžně s délkou 
objektu a po vzdálenostech 1 m. Distanční vložky vždy musí podpírat kari sítě 
v místě přesahu. 
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 Obr. 7.4.1.  
Distanční vložka Raster - Fix 
 
 
      
            Obr. 7.4.2.  
      Uložení kari sítí na distanční vložky 
 
  Kari sítě budou kladeny od stejného rohu jako izolační desky s překrytím 
0,3 m a následně svázány ocelovým drátem, aby nedocházelo k jejich posunutí. Sítě 
se budou navzájem svazovat ob 2 oka. Vzájemně se mohou překrývat pouze dvě 
sítě. Pokud dojde k překrytí čtyř sítí v jednom místě musí být dvě z nich vystřihány, 
aby nedocházelo k přílišnému nadzvedávání kari sítí, viz. obr. 7.4.3. ( oblast 
vybarvená žlutě ). 
 
      
   
Obr. 7.4.3. Přesahy kari sítí 
 
7.5. Betonáž 
 
 Beton bude na stavbu dopraven v autodomíchávači, který bude přistaven 
venku, betonová směs bude k místu pokládky dopravena pomoci čerpadla a 
potrubí. Maximální výška lití betonu je 1,5 m. Po nalití betonové směsi do 
požadované výšky bude hrubě upravena dělníky. K vyhlazení a současnému 
vibrování betonu bude použita plovoucí vibrační lišta. Kolem obvodových i 
vnitřních nosných zdí je nutno dbát na správně zhutnění po celé tloušťce vrstvy, 
proto bude použit ponorný vibrátor. Po provedení betonové vrstvy musí následovat 
technologická přestávka po dobu 21 dní. 
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Obr. 7.5.1. Práce s plovoucí vibrační lištou 
 
 
7.6. Rozdělení objektu na pracovní celky 
 
 Po zatvrdnutí betonové směsi musí dojít k jejímu broušení a očištění, viz. 
bod 7.1. 
 Provedeme vyznačení nivelety do předpokládané výšky samonivelačního 
potěru, což je 5 mm. Poté bude provedeno rozdělení objektu pomocí samolepících 
molitanových pásků, které budou umístěny dle obr. 7.6.1.  
 
 
Obr. 7.6.1. Rozvržení pracovních celků 
 
 
59 
 
 
 
Obr. 7.6.2. Lepení molitanových pásků 
 
 
7.7. Penetrace betonu 
 
 Nejprve musí být provedeno správné namíchání roztoku s vodou. Poměr 
ředění MFC Primer 620 ku vodě je 1:3. Protože penetrace bude probíhat opět 
z protějších rohů ve dvou pracovních četách, je stanoveno požadované množství 
roztoku a vody následovně. 
 Jako první odměříme požadované množství roztoku, což je 188 l. Poté 
přidáme potřebné množství vody, které je díky danému poměru stanoveno na 564 l. 
Obě dvě složky promícháme pomocí vrtačky s míchacím nástavcem. Tímto 
dosáhneme požadovaného složení a může být potěr aplikován. Prvně se rozprostře 
po dané ploše podlaží pomocí postřikovače, tak, aby nevznikaly louže. Dále je 
potěr roztírán měkkým kartáčem. Doba schnutí penetrace je stanovena na 24 hodin, 
v této době je nutno daný prostor odvětrat. Po uplynutí technologické přestávky, 
tj.24 hodin,  bude nanesena druhá vrstva penetračního potěru stejným postupem 
jako první.  
 
 
7.8. Samonivelační potěr 
 
 Suchá pytlovaná směs se těsně před aplikací musí namíchat s pitnou vodou 
dle požadovaného poměru, který je stanoven 4,25 l vody na 25 kg suché směsi. Pro 
dané podlaží to znamená, že je zapotřebí smíchat 320 pytlů směsi s 1360 l vody. 
Míchání požadované směsi se provádí strojně pomocí automatické kontinuální 
míchačky. Namíchání směsi nesmí přesáhnout dobu 20 minut.  Doprava 
k požadovanému místu pokládky bude zajištěna čerpadlem s výtlačnou hlavicí. 
Směs se rozlévá v pruzích 20 – 30 mm na celou šířku pole. Směs už dále nemusí 
být upravována, pouze se uhladí zubovou stěrkou a odvzdušňovacím válečkem, 
který odstraní případné vzduchové bubliny. Konstrukční a dilatační spáry musí být 
přiznány a proříznuty do 24 hodin od poležení samonivelační směsi. Proříznutí se 
provede pomocí řezačky spár.  
 
60 
 
 
             
 
      Obr. 7.8.1    Obr. 7.8.2. 
      Odstranění vzduchových bublin   Přiznání spár pomocí řezačky 
         odvzdušňovacím válečkem  
 
 
  Po dobu 48 hodin po aplikaci musí být povrch chráněn před silným 
průvanem, mechanickým poškozením a nesmí být vystaven extremním teplotám ( 
max. do 25 °C) a přímému slunečnímu záření. Proto je možno stávající okenní 
otvory opatřit plachtou.  
 
 
7.9. Penetrace potěru 
 
 Podklad musí být zbaven všech drobných nečistot a mastnot pomocí 
průmyslového vysavače. Maximální vlhkost podkladu je 10 %. Optimální teplota 
podkladu při aplikaci nesmí klesnout pod 15 °C. 
 Penetrační nátěr je složen ze dvou složek, prvně musí být  promíchána  
složka A, tak aby došlo k řádnému rozptýlení plniva ode dna nádoby. Promíchání 
bude provedeno pomocí vrtačky s míchacím nástavcem. Poté se za stálého míchání 
přidá složka B (tvrdidlo). Společné promíchání musí trvat 2-3 minuty. Dále 
přidáme dle potřeby až 120 % hmd vody a důkladně promícháme. Po 15 minutách 
od promíchání všech složek muže být daná směs aplikována nejlépe gumovou 
stěrkou a válečkem. Doba schnutí penetrace je 24 hodin.  
 
 
7.10. Finální nátěr 
 
 Podklad musí být zbaven všech drobných nečistot a mastnot pomocí 
průmyslového vysavače. Maximální vlhkost podkladu je 10 %. Před manipulací 
s tímto nátěrem je doporučeno ošetřit pokožku ochranným krémem a po skončení 
práce ji omýt vodou, mýdlem a použít reparační krém. Nátěrová hmota MFC 
Ekopox 640 se skládá ze 2 složek. Jako první musí být složka A řádně promíchána 
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v celém svém obsahu, tak aby bylo dobře rozptýleno plnivo ode dna nádoby. 
Promíchání bude provedeno pomocí vrtačky s míchacím nástavcem. Poté se za 
stálého míchání přidá složka B ( tvrdidlo). Míchání složek trvá 2-3 minuty a poté je 
možno upravit konzistenci směsi přidáním 10-20 % hmotnosti vody. Aplikace 
nátěru se provádí válečkem. Po provedení první vrstvy nátěru následuje 
technologická přestávka po dobu 24 hodin.  
 Poté je aplikována druhá vrstva, která už se neředí vodou. Finální nátěr 
nabývá porůznosti po 24 hodinách. Odolávat plnému zatížení je nejdříve po 72 
hodinách. 
 
 
8. Jakost a kontrola 
 
8.1. Vstupní 
 
Kontrola nosné stropní konstrukce: 
- Kontrola rovinnosti podkladu – měří se dvoumetrovou latí, max. povolená 
odchylka ± 2 mm, dodržení pravého úhlu mezi zdmi a podlahou (vizuální) 
- Kontrola pevnosti podkladu – min. stáří 10 dní 
 
Kontrola dodaného materiálu: 
- Kontrola dodané betonové směsi podle dodacího listu- výrobní čísla materiálu, 
množství, kvalitu 
- Kontrola rozlití samonivelační směsi  
- Vizuální kontrola kari sítí 
 
 
Kontrola provedených prací 
- Vizuální kontrola  
- Shoda s projektovou dokumentací 
 
 
8.2. Mezioperační 
 
- Kontrola dodržení technologických postupů 
- Kontrola nivelety – laserovým měřičem 
- Průběžná kontrola rovinnosti betonové mazaniny – max. povolená odchylka ±2 mm 
na 2 m 
- Kontrola dodržení technologických přestávek 
- Kontrola dodržení přesahů u kari sítí – přeměření metrem, přesah 30 mm  
 
62 
 
8.3. Výstupní 
 
- Celková vizuální kontrola zhotovené konstrukce podlahy – nepoškozenost 
- Kontrola rovinnosti po 2 metrech- max. povolená odchylka ±2 mm na 2 m 
- Dodržení požadované výšky podlahy dle projektové dokumentace 
- Celková shoda zhotovené konstrukce dle projektové dokumentace 
 
U všech kontrol bude přítomen stavbyvedoucí, vedoucí dané čety a technický dozor 
investora. O provedených kontrolách bude zhotoven zápis do stavebního deníku 
stavbyvedoucím. 
 
 
9. BOZP 
 
 Základní požadavky na BOZP jsou zpracovány v Nařízení vlády č. 591/ 
2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništi, dále Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších 
požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí a Zákon č. 309/ 2006 Sb., který 
upravuje další požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci v pracovně-
právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnostech nebo 
poskytování služeb mimo pracovně-právní vztahy. Dále je důležité dodržovat 
požadavky v Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky.  
 Během provádění stavebních prací je zakázáno na staveništi konzumovat 
jídlo, pití a kouřit, popřípadě jinak manipulovat s otevřeným ohněm. 
 
Pokyny pro první pomoc: 
 
• MFC Primer 620 – v případě nadýchaní látkou je nutno neprodleně opustit 
kontaminované pracoviště a při přetrvávajících potížích vyhledat lékaře. 
Pokud dojde ke styku s kůží je nutno odstranit kontaminovaný oděv i obuv 
a zasažená místa důkladně umýt vodou. Při zasažení očí je nutno rozevřít 
víčka a důkladně propláchnout oči mírným proudem vody po dobu min. 15 
minut a následně vyhledat odbornou lékařskou pomoc. Pokud dojde 
k požití látky, je nutné při přetrvávajících potížích vyhledat lékařskou 
pomoc. 
 
• MFC Ekopox 640 – v případě úrazu nebo pokud se dělník pracující s danou 
látkou necítí dobře, je nutno vyhledat lékařskou pomoc a pokud je to 
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možné, zajistit přítomnost bezpečnostního listu této látky. Pokud dojde ke 
styku s kůží, je nutno odstranit znečištěný oděv a zasažené místo co 
nejintenzivněji opláchnout proudem čisté vody o teplotě 30 – 32 °C a 
poraněné místo opatřit reparačním krémem. Při zasažení očí je nutno 
provést vypláchnutí proudem vody min. po dobu 20 minut, zajistit lékařské 
ošetření a ve výplachu očí pokračovat i při transportu. Pokud dojde k požití 
látky je zakázáno vyvolávat zvracení, ústa se pouze vypláchnou malým 
množstvím vody a je nutno zajistit okamžitou lékařskou pomoc. 
 
• MFC Ekopox 660 – viz. výše MFC Ekopox 640 
 
• MFC Level 305 – v případě nadýchání látkou je nutno dovést postiženého 
na čerstvý vzduch a zajistit jeho duševní i tělesný klid. Nesmí dojít k jeho 
prochladnutí. Pokud stále přetrvává dráždění je nutno vyhledat lékařskou 
pomoc. Při styku s kůží musí být neprodleně odstraněno všechno 
kontaminované oblečení. Zasažené části pokožky je nutno umýt pod teplou 
vodou s mýdlem a následně vyhledat lékařskou pomoc. Pokud dojde 
k zasažení očí je nutno vyplachovat násilně otevřené oči po dobu 10 – 15 
minut vlažnou vodou a následně vyhledat lékařskou pomoc. Při požití látky 
je nutno vypláchnou ústa vodou  (pouze pokud je postižený při vědomí). Je 
zakázáno vyvolávat zvracení. Je nutno okamžitě vyhledat lékařskou 
pomoc. Lékařskou pomoc je nutné kontaktovat vždy, objeví- li se zdravotní 
potíže nebo v případě pochybností. Vhodné je mít k dispozici bezpečnostní 
list této látky nebo ukázat obal přípravku nebo etiketu. Dojde-li k upadnutí 
postiženého do bezvědomí, je nutné ho umístit do stabilizované polohy  na 
boku s mírně zakloněnou hlavou. Musí se dbát na průchodnost dýchacích 
cest a je zakázáno vyvolávat zvracení. Zvrací-li postižený sám, nesmí dojít 
k vdechnutí zvratků. 
 
 Všichni pracovníci budou náležitě proškolení o všech potřebných 
předpisech a nařízeních zajišťujících bezpečnost na stavbě. O daném proškolení 
bude proveden zápis do stavebního deníku a všichni pracovníci stvrdí svou účast 
podpisem. 
 Podrobnější informace o bezpečnosti práce a ochrany zdraví budou uvedeny 
v kapitole Bezpečnost práce. 
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10. Ekologie 
 
 V průběhu provádění stavebních prací je nutné dodržovat ustanovení zákona 
č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změnách některých dalších zákonů, vyhlášku č. 
381/2001 Sb. Ministerstva vnitra,  kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam 
nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a 
tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu 
odpadů. Dále je nutné dodržovat ustanovení v Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
 Na staveniště budou přistaveny kontejnery, které budou sloužit ke 
skladování odpadů. Tyto kontejnery budou dále zpracovány Technickými 
službami města Olomouc, a.s., které jsou držiteli potřebných certifikátu pro 
zpracování odpadů.  
 
 
Výpis z katalogu odpadů: 
 
Číslo Název 
080409 Odpadní lepidla a těsnící materiály obsahující organická 
rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky 
150101 Papírové a lepenkové obaly 
150102 Plastové obaly 
150110 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné 
170101 Beton 
170106 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických 
výrobků obsahující nebezpečné látky 
170203 Plasty 
170902 
Stavební a demoliční odpady obsahující PCB ( např. těsnící 
materiály obsahující PCB, podlahoviny na bázi pryskyřic obsahující 
PCB, utěsněné zaskleněné dílce obsahující PCB, kondenzátory 
obsahující PCB) 
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odpadů 
- Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací 
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1. Obecné informace o stavbě 
 
1.1. Základní údaje o stavbě 
 
 Technologický předpis je zpracován na etapu provádění podlah 
v bytovém komplexu „ Sladké město“, přesněji pro blok č. 3, vchod 1. Stavba 
bytového domu se nachází v severozápadní okrajové části města Olomouc 
Řepčín. Daný objekt se skládá ze 7 nadzemních podlaží, kde jsou situovány 
bytové jednotky a 2 podzemních podlaží, kde jsou umístěny garáže. 
 
 
1.2. Základní údaje o konstrukci 
 
 Technologický předpis je zpracován pro podlahy s místnostmi 
s navrhnutou skladbou 2. Tato skladba bude použita pro obytné místnosti jako 
obývací pokoje s kuchyňským koutem, pokoje a pro chodby. Dané byty se 
nachází v 1. až 7. nadzemním podlaží vchodu 1.  
 Jedná se o podlahy uložené na nosných stropních železobetonových 
konstrukcích o tl. viz. tabulka níže. 
 
 
PODLAŽÍ TL. DESKY V MM 
7 NP 
200 
250 
6 NP 280 
5 NP- 1 NP 250 
 
 
 Na stropních konstrukcích jsou uloženy izolační desky STYRODUR 
4000 CS o tloušťce 30 mm. Další vrstvou bude separační PE folie. Oddilatování 
bude zajišťovat okrajový pás Mirelon s folií samolepící. Dále je navrhnuta 
vrstva potěrové směsi MFC Anhydrit 030 v tloušťce 55 mm. Jako finální 
nášlapná vrstva budou zvoleny vlysy, parkety atd. dle účelu místnosti. Řešení 
nášlapných vrstev není součástí dané bakalářské práce.  
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Skladba podlahy – byty S2 
 
 
 
 
2. Materiály 
 
2.1. Použité materiály + spotřeba 
 
2.1.1. Hlavní materiály 
 
Výpis použitých materiálů: 
 
1. Izolační desky ISOVER - STYRODUR 4000 CS v tl. 30 mm o rozměrech 
1265x15 mm s profilovanými hranami a hladkým povrchem 
2. Potěrová směs MFC Anhydrit 030, min. pevnost v tlaku 30 MPa, tl. 55 mm 
3. Separační PE folie – šíře 2 m 
 
 
Spotřeba použitých materiálů: 
 
Ozn. Plocha 
Plocha+ 
rezerva 
5% 
MJ Spotřeba Spotřeba 
celkem Poznámka Balení 
1. 2151,105 2258,603 m2 10,4 m
2/ 
balení 
217,173 
balení - 218 
2. 118,311 124,227 m3 14 m
3/ 
TransMix 8,873 - 
9 
Trans-
Mixů 
 2151,105 2258,603 m2 100m
2/  
balení 
22,586 
balení 
Délka role 
50 m 23  
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2.1.2. Pomocné materiály 
 
Výpis použitých materiálů: 
 
1. Okrajový dilatační pás MIRELON PE se samolepící folií o tl. 10 mm a šířce 
100 mm 
 
 
Spotřeba použitých materiálů: 
 
Ozn. Plocha 
Plocha+ 
rezerva 
5% 
MJ Spotřeba Spotřeba 
celkem Poznámka Balení 
1. 3303,323 3633,655 bm 50 bm/ roli 72,673 - 73 rolí 
 
 
2.2. Skladování 
 
- v uzamykatelném krytém a suchém skladu, který musí být chráněn proti 
povětrnosti a mechanickému poškození 
- minimální teplota uvnitř skladu je +5 °C 
- materiál musí být chráněn před mrazem a teplotami nad 30 °C 
- balení izolačních desek ISOVER budou baleny do PE folie do volných balíků 
uložených na paletách, které budou uloženy na podlaze zastřešené skládky  
- MIRELON PE bude uložen na podlaze v původním obalu  
- separační folie bude uložena v krabicích, které budou obaleny fixační folii 
 
2.3. Doprava 
 
2.3.1. Primární 
 
- izolační desky ISOVER budou přepravovány pomocí nákladního automobilu 
Iveco 6x4 s hydraulickou rukou HIAB 33O, která zabezpečí složení materiálu na 
staveništi 
-materiál musí být během přepravy zabezpečen proti samovolnému posouvání 
po nákladním prostoru automobilu 
-separační PE folie a okrajový pás MIRELON budou dováženy v nákladním 
automobilu Iveco EuroCargo 75E14 – skříň 35 m3 
- potěrová směs MFC Anhydrit 030 bude dovezena pomocí míchacího a 
dopravního zařízení TransMix 
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2.3.2. Sekundární 
 
-vodorovný přesun izolačních desek, separační folie a okrajového pásku bude 
v rámci staveniště zajištěn vysokozdvižný vozík SDJ 1026 
-svislý přesun materiálu bude umožněn stavebními výtahy 
- doprava anhydritové směsi k požadovanému místu uložení v konstrukci bude 
zajištěna míchacím a dopravním zařízením TransMix 
 
 
3. Převzetí pracoviště 
 
 Při předávání pracoviště musí být hotovy všechny nosné i dělící zdi, 
konstrukce zastřešení, uloženy stropy, osazeny okenní a dveřní zárubně, 
provedeny vnitřní omítky. Dále musí být provedeny všechny instalační rozvody 
vody, plynu, telefonu, kabelové televize, vytápění a elektro. Dané rozvody musí 
být před započetí prací odzkoušeny. 
 Provádí se kontrola podkladního betonu: 
- rovinnost 
-čistota, soudržnost, dostatečná únosnost (min. stáří  podkladního betonu 
 10 dní) 
-min. a max. teploty venkovního vzduchu +5 až + 30 °C (tyto teploty je nutné 
dodržet i 48 hodin po realizaci potěru) 
-relativní vlhkost vzduchu 40 % až 70 % 
-maximální vlhkost podkladu 10 %  
 Dále se provede vizuální kontrola dosud provedených prací, jejich soulad 
s projektovou dokumentací. O převzetí pracoviště bude sepsán protokol a 
proveden záznam do stavebního deníku. 
 
 
4. Pracovní podmínky 
 
4.1. Staveniště 
 
 Během provádění podlah budou již na stavbě provedeny veškeré rozvody 
vody a elektro.  Bude tedy k dispozici elektrická energie 230 a 400 V a bude 
zajištěno dostatečné osvětlení. Základní hygienické podmínky budou zajištěny 
kontejnery s WC i sprchami. Na stavbě se bude nacházet stavební kontejner, 
sloužící k převlékání pracovníků. Staveniště musí být zabezpečeno proti 
vniknutí nepovolaných osob a krádežím, oplocení do výšky 2000 mm. 
Příjezdová cesta bude zhotovena z prefa panelů. Musí být dohlídnuto na čistotu 
automobilů opouštějících stavbu, popřípadě na úklid veřejné komunikace. 
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4.2. Klimatické podmínky 
 
 Dané práce je doporučeno provádět v rozmezí chladného a teplého 
období. V chladném období roku dosahují teploty vzduchu hodnot 9 – 18 °C, 
v teplém období roku nabývají teploty vzduchu hodnot 14 – 25 °C. Chladné 
období roku je shodné s otopným obdobím roku. V případě použití zateplených 
pracovních oděvů, obuvi a rukavic je možno provádět stavební činnost při 
teplotě do + 5 °C a to pouze po dobu maximálně 3 hodin jdoucích po sobě pro 
jednotlivého zaměstnance. Pro další nasazení do práce musí zaměstnanec strávit 
minimálně 2 po sobě jdoucí hodiny v přijatelných teplotních podmínkách. 
 
 
5. Personální obsazení 
 
 Všichni pracovníci, kteří se budou účastnit výstavby, musí projít 
školením, po kterém podepíší prohlášení o seznámení s danou problematikou. O 
daném školení se provede zápis do stavebního deníku. Veškeré stavební práce 
budou provedeny pouze osobami s kvalifikací v daném oboru. Všechny stavební 
práce budou provedeny v souladu s platnými normami a požadavky investora. 
 
 
Název funkce Kvalifikace Počet 
Vedoucí čety Proškolení 1 
Betonář  Proškolení 4 
Obsluha TransMixu Řidičský průkaz skupiny C Proškolení 2 
Pomocní dělníci Proškolení 5 
 
 
6. Stroje a pracovní pomůcky 
 
6.1. Seznam strojů 
 
- Osobonákladní stavební výtahy typu PEGA 1532 TD 
- Vysokozdvižný vozík SDJ 1016 – 1t 
- Nákladního automobilu Iveco 6x4 s hydraulickou rukou HIAB 33O 
-
 Nákladním automobilu Iveco EuroCargo 75E14 – skříň 35 m3 
- Průmyslový vysavač SDC 
- Výrobní zařízení TransMix 
- Nivelační přístroj Leica RUNNER 20 
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6.2. Seznam nářadí 
 
- Ruční pila 
- Vysouvací nůž 
- Natřásací latě 
 
 
6.3. Ochranné pracovní pomůcky 
 
Pracovní oděv, přilba, rukavice, pracovní obuv, ochranné brýle 
 
 
7. Pracovní postup 
 
7.1. Úprava nosné stropní konstrukce 
 
 Před zahájením pokládky jednotlivých vrstev skladby podlahy musí být 
podkladní konstrukce, kterou bude tvořit železobetonový strop, očištěna od 
možných mastnot, řádně obroušena, zbavena všech nerovností pomocí brusky 
s jejich následným odsátím průmyslovým vysavačem. Minimální stáří stropní 
konstrukce je 10 dní. Pokud se objeví během broušení drobné praskliny nebo 
výtluky je nutno je zatmelit rychlotuhnoucí potěrovou směsí MFC Sanfix 210, 
které bude nanášena ve vrstvách od 1- 5 mm.  
 
 
7.2. Izolační vrstva 
 
 Po očištění betonové konstrukce stropu budou pokládaný izolační desky 
do jednotlivých místností. Začne se v nejvzdálenějších pokojích od výtahové 
šachty a bude se postupovat směrem k této šachtě. Jednotlivé desky budou 
spojovány na sráz pomocí profilovaných hran do tvaru L. Musí se dbát na 
dostatečnou těsnost spojů. Nesmí vznikat mezery mezi jednotlivými deskami. 
Pokud nebude možno u okrajových stěn nebo nosných pilířů položit desku 
v jejím plném rozměru budou zkráceny na požadovanou šířku (délku) ruční 
pilou. 
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             Obr. 7.2.1.     Obr. 7.2.2. 
     Pokládka izolačních desek                          Profilované hrany desek 
 
 
7.3. Okrajový pásek MIRELON + separační vrstva 
 
 Jako dilatace bude na všechny obvodové zdi a kolem všech vyčnívajících 
konstrukcí postupně nalepen samolepící dilatační okrajový pás MIRELON PE o 
šířce 10 mm a výšce 100 mm, aby nedocházelo k následným deformacím při 
tvrdnutí anhydritový směsi. 
 
 
    
 
Obr. 7.3.1.Lepení okrajového pásu s folii 
 
 
 
Obr.7.3.2. Napojení okrajového pásu na separační folii 
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 Po nalepení okrajového pásu bude provedena pokládka separační PE 
folie se vzájemným přesahem 100 mm. Separační folie musí být kladené 
v opačném směru, než bude provedeno lití směsi, aby nedocházelo k pronikání 
lité směsi pod folii.  
 
 
Obr. 7.3.3. Směr uložení separační folie x směr lití 
 
 
7.4. Vyznačení požadované výšky potěru 
 
 Požadovaná tloušťka anhydritového potěru bude vyznačena pomocí 
nivelačních trojnožek, na kterých bude požadovaná výšky potěru nastavena 
pomocí laseru. Rozmístění trojnožek v místnosti bude provedeno se vzájemnými 
rozestupy 1,5 m. Nivelační trojnožky musí být instalovány po natažení separační 
folie a ponechány po celou dobu realizace potěrové směsi. 
 
 
         
 
                      Obr.7.4.1.           Obr. 7.4.2. 
               Nivelační trojnožka                       Rozmístění nivelačních trojnožek  
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7.5. Potěrová směs Anhydrit 
 
 Před zahájením čerpání musí být provedena zkouška rozlitím směsi 
pomocí Hӓgermannova trychtýře (viz. kapitola 8 - Jakost a kontrola). 
 
 
 
Obr. 7.5.1. Zkouška rozlitím směsi 
 
 
 Čerpání anhydritové směsi na místo uložené bude zajištěno pomocí 
dopravního a míchacího zařízení TransMix jehož součástí je šnekové čerpadlo, 
na které bude napojena gumová hadice. Zařízení bude přistaveno na betonové 
panely, které vytvoří rovnou a pevnou plochu o rozměrech 13x3 m. Musí být 
zabezpečeno připojení k vodovodní síti o max. vzdálenosti 50 m od stroje. 
Sklápěcí korba bude zvednuta do pracovní pozice pomocí hydraulického 
teleskopického válce. Poté může být zahájeno míchání a čerpání směsi, které je 
plně automatizované.  
 
 
 
 
Obr. 7.5.2.  
Dopravní a míchací zařízení TransMix v pracovní pozici 
 
 
 Před zahájení lití musí být prostory zabezpečeny proti průvanu a otvory 
zakryty, aby nedocházelo k příliš rychlému vysychání směsi. Směs bude 
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rozprostřena gumovou hadicí rovnoměrně dělníkem po požadované ploše a do 
požadované výšky 55 mm. Doporučená vzdálenost hadice od podkladu je 200 
mm. Lítí bude probíhat od horních pater směrem dolů. Směr lití je od 
nejvzdálenějšího místa směrem k východu. Po překontrolování požadované 
výšky se odstraní nivelační trojnožky. Technologická přestávka po lití anhydritu 
stanovena na 6 týdnů. 
 
 
      
  
    Obr.7.5.3.         Obr.7.5.4. 
 Lití anhydritového potěru       Dodržení vzálenosti hadice od podkladu 
 
 
7.6. Hutnění a provzdušnění  
 
 Zhutnění vylité směsi se provádí ve třech krocích pomocí natřásacích latí. 
Jako první krok se provede zhutnění a odvzdušnění směsi pomocí latě v celé 
tloušťce potěru. Druhým krokem je opět zhutnění a odvzdušnění směsi pomocí 
latě, ale tentokrát kolmo na předcházející směr hutnění. Třetím krokem je pouze 
povrchová úprava směsi pomocí latě. Na takto upravený povrch se už nesmí 
vstupovat po dobu 48 hodin. Po tuto dobu musí stále prostor zůstat zabezpečen 
proti průvanu a slunečnímu záření. Až po uplynutí 48 hodiny se povrch stává 
pochozí a je nutné zabezpečit přirozenou cirkulaci vzduchu.  
 
 
            
 
Obr.7.6.1.  
Hutnění s odvzdušnění anhydritové směsi pomocí latí 
 
78 
 
7.7. Broušení povrchu  
 
 Přebroušení podlahy je možné nejdříve po 10 dnech od lití potěru. 
Broušení bude provedeno pomocí brusky s následným odsátím drobných částic 
a nečistot průmyslovým vysavačem. 
 
 
8. Jakost a kontrola 
 
8.1. Vstupní 
 
Kontrola nosné stropní konstrukce: 
- Kontrola rovinnosti podkladu – měří se dvoumetrovou latí, max. povolená 
odchylka ± 2 mm, dodržení pravého úhlu mezi zdmi a podlahou (vizuální) 
- Kontrola pevnosti podkladu – min. stáří 10 dní 
 
Kontrola dodaného materiálu: 
- Kontrola dodané anhydritové  směsi- zkouška konzistence 
 
Zkouška rozlití: 
• Provádí se po příjezdu TransMixu na stavbu a promíchání směsi 
• Odebraný vzorek směsi se nalije do Hӓgermannova trychtýře umístěného na 
podložce s vyznačeným optimálním rozlitím 21-24 mm  
• Poté se trychtýř nadzvedne a proběhne přeměření rozlitého koláče svinovacím 
metrem 
 
                    
 
 
Obr. 8.1.1.  
Zkouška konzistence směsi rozlitím 
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Kontrola provedených prací 
 
- Vizuální kontrola  
- Shoda s projektovou dokumentací 
 
8.2. Mezioperační 
 
- Kontrola dodržení technologických postupů 
- Kontrola nivelety – laserovým měřičem 
- Kontrola správného lití anhydritové směsi – lití v pravidelných pruzích po celé 
ploše, max. doba lité 20 minut 
- Kontrola dodržení technologických přestávek 
 
8.3. Výstupní 
 
- Celková vizuální kontrola zhotovené konstrukce podlahy – nepoškozenost 
- Kontrola rovinnosti po 2 metrech- max. povolená odchylka ±2 mm na 2 m 
- Dodržení požadované výšky podlahy dle projektové dokumentace 
- Celková shoda zhotovené konstrukce dle projektové dokumentace 
 
U všech kontrol bude přítomen stavbyvedoucí, vedoucí dané čety a technický 
dozor investora. O provedených kontrolách bude zhotoven zápis do stavebního 
deníku stavbyvedoucím. 
 
 
9. BOZP 
 
 Základní požadavky na BOZP jsou zpracovány v Nařízení vlády č. 591/ 
2006 Sb. „ O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništi, dále Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. „ O podrobnějších 
požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí“ a Zákon č. 309/ 2006 Sb., který 
upravuje další požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci v pracovně-
právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnostech nebo 
poskytování služeb mimo pracovně- právní vztahy. Dále je důležité dodržovat 
požadavky v Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. „ O bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu 
z výšky nebo do hloubky“.  
 Během provádění stavebních prací je zakázáno na staveništi konzumovat 
jídlo, pití a kouřit, popřípadě jinak manipulovat s otevřeným ohněm. 
 
 
80 
 
Pokyny pro první pomoc:  
 
• MFC Anhydrit 030 – v případě nadýchnutí látkou je nutno 
neprodleně opustit kontaminované pracoviště a dále postupovat  
podle příznaků, pří přetrvávajících obtížích  je nutno vyhledat lékaře.  
Pří styku s kůží je nutné odstranit kontaminovaný oděv a obuv a 
postižená místa důkladně umýt vodou a mýdlem. Zasažená místa pak 
ošetřit vhodným reparačním krémem. V případě zasažení očí je nutné 
rozevřít víčka a mírným proudem vody důkladně vypláchnout oblast 
očí po dobu min. 15 minut a následně vyhledat lékařskou pomoc. 
Pokud dojde k požití látky, je nutné vypít sklenici vody a vyhledat 
lékařskou pomoc. Je zakázáno vyvolávat zvracení. Lékařskou pomoc 
je nutné kontaktovat vždy, objeví- li se zdravotní potíže nebo 
v případě pochybností. 
 
 Všichni pracovníci budou náležitě proškolení o všech potřebných 
předpisech a nařízeních, zajišťujících bezpečnost na stavbě. O daném 
proškolení bude proveden zápis do stavebního deníku a všichni pracovníci 
stvrdí svou účast podpisem. 
 Podrobnější informace o bezpečnosti práce a ochrany zdraví budou 
uvedeny v kapitole Bezpečnost práce. 
 
 
10. Ekologie 
 
 V průběhu provádění stavebních prací je nutné dodržovat ustanovení 
zákona č. 185/2001 Sb. „ O odpadech a o změnách některých dalších zákonů, 
vyhlášku č. 381/2001 Sb. Ministerstva vnitra, kterou se stanoví Katalog odpadů, 
Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, 
dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a 
tranzitu odpadů. Dále je nutné dodržovat ustanovení v Nařízení vlády č. 
148/2006 Sb., „O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací “. 
 Na staveniště budou přistaveny kontejnery, které budou sloužit ke 
skladování odpadů. Tyto kontejnery budou dále zpracovány Technickými 
službami města Olomouc, a.s., které jsou držiteli potřebných certifikátu pro 
zpracování odpadů.  
 
 
 
 
 
81 
 
Výpis z katalogu odpadů: 
 
Číslo Název 
080409 Odpadní lepidla a těsnící materiály obsahující organická 
rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky 
150101 Papírové a lepenkové obaly 
150102 Plastové obaly 
150105 Kompozitní obaly 
170203 Plasty 
170802 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 170801 
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1. Informace o rozsahu a stavu staveniště 
1.1. Předpokládané úpravy staveniště 
 
 Stavba bytového komplexu „ Sladké město“ bude realizováno na ploše, 
která doposud sloužila jako zatravněná plocha. Tato plocha je rovinatého 
charakteru a nenachází se na ni žádné stromy ani křovinaté porosty. Před 
zahájením výkopových prací budete tedy pouze odstraněna ornice v tl 0,1 m. 
Odvoz a uskladnění této zeminy zajistí firma Kohout Invest. V době realizace 
podlah již budou zhotoveny zpevněné plochy pro zařízení staveniště před 
objektem, které budou po dokončení stavby využívány jako parkovací plocha  
 
 
1.2. Oplocení 
 
 Staveniště bude oplocené mobilním oplocením řady „ Economi“. Toto 
oplocení je určeno především pro místa, kde nedochází k častému přemísťování 
Délka jednoho dílce je 3,5 m a celková výška je 2,0 m. 
 
                                   
 
Obr.1.2.1. oplocení staveniště 
 
 
1.3. Příjezdy a přístupy 
 
 Všechny přístupové cesty vedou buď po ulici Pražská nebo po rychlostní 
silnici R35 na kruhový objezd, který se nachází v těsném sousedství 
s obchodním domem Globus. Od tohoto kruhového objezdu bude pro příjezd na 
staveniště využívána obslužná komunikace obchodu až po další kruhový objezd.  
Odkud bude příjezd  umožněn po ulici Holandská. Vjezd i výjezd na staveniště 
bude umožňovat jednoduchá brána z lešenářských trubek a pletiva. 
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2. Významné sítě technické infrastruktury 
 V období, kdy bude realizována konstrukce podlah, již budou veškeré 
sítě na daný objekt napojeny. Mezi tyto sítě patří plyn, voda, veřejná kanalizace, 
telefon a kabelová televize.  
 
 
3. Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění 
staveniště 
 
 Silové vedení bude napojeno na rozpojovací skříň  odkud bude vedeno k  
hlavnímu staveništnímu rozvaděči RS 5688IP54 a dále k jednotlivým zařízením 
staveniště. Napojení vody pro zařízení staveniště bude provedeno pomocí T 
kusu ve vodoměrné šachtě. Na tomto rozvodu musí být instalován podružný 
vodoměr. Kanalizace bude napojena na revizní šachtu a odtud napojena na 
veřejnou kanalizaci. 
 
4. Úprava z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, 
včetně nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu 
a orientace 
 V průběhu výstavby bude staveniště opatřeno mobilním oplocením, které 
bude chránit majetek zhotovitele i investora a bude sloužit i jako zábrana proti 
vniknutí cizích osob. Toto oplocení nesmí obsahovat žádné ostré vyčnívající 
části, aby nedošlo k případnému poranění kolemjdoucích a musí být dostatečně 
stabilní, aby bylo odolné vůči účinkům větru.  
 Po dokončení výstavby budou výškové rozdíly mezi vnitřními a vnějšími 
komunikacemi a výškové rozdíly chodníků a komunikací v místě přechodů pro 
chodce max. 20 mm.  
 Povrchy všech chodníku, schodišť a podlah vnitřních komunikací budou 
rovné, pevné a budou splňovat minimální hodnotu součinitele smykového tření 
0,6. 
  
 
5. Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících 
objektů 
 
 Pro otáčení vozidel stavby bude určená zpevněná plocha na konci 
staveniště vysypaná štěrkodrtí a zhutněná na nosnost 40 t. 
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5.1.Provozní 
 
5.1.1. Skladový kontejner 2x20“ – SK2x20 – sklad 
 
- Vnější rozměry sestavy /dxšxv/: 6055 x 4480 x 2600 mm 
- Vnější rozměry modulu /dxšxv/: 6055 x 2435 x 2600 mm 
- Konstrukce: Celoocelová svařená z ocelových profilů, s vynechanými 
podélnými stěnami každého z kontejnerových modulů 
- Stěny: Lakovaný trapézový plech tl. 1,5 mm 
- Strop: Lakovaný hladký plech tl. 2mm, vyspárovaný 
- Podlaha: Rýhovaný plech, lakovaný 
- Vrata: Dvoukřídlá ocelová vrata 2300x2350mm s tyčovým zavíráním a 
gumovým těsněním 
- Povrchová úprava: lakováno 
 
 
 
 
Obr. 5.1.2.1. Skladový kontejner - sklad 
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5.1.2. Obytný kontejner 10“ - OK06VR – vrátnice 
 
- Rozměry /dxšxv/: 3000 x 2435 x 2820mm 
- Venkovní opláštění: trapézový plech 0,55 mm 
- Vnitřní obložení: strop, stěna – bílá laminová dřevotříska tl. 10 mm 
    -bílé plastové profily 
- Izolace minerální vlnou ( střecha/stěny/podlaha): 100/80/100 mm 
- Elektroinstalace:  ve stěnách 
   3x400/230 V AC, 50 Hz/ TN- S 
   1x8 MOD rozvaděč 
   1x FI – chránič 40/4/003, dI= 30 mA, 3x jistič 
   1x vypínač, 4x zásuvky, 1x 58 W osvětlení 
   1x přívodní krabice SPELS, ABOX se svorkovnicí 
- 1x dveře 810x1970 mm vnější, ocelové, lakované 
- Okna: plastová s izotermickým sklem, U= 1,0 W/m2K, bílá 
- 1x okno 1800x1200 mm, fixní 
- 2x okno 1200x1200 mm, jednokřídlé, OS 
 
 
 
Obr. 5.1.1.2. Obytný kontejner – vrátnice 
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5.1.3. Obytný kontejner se sanitou- OK10 - kancelář 
 
- Rozměry /dxšxv/: 6055 x 2435 x 2800mm 
- Popis: obytný kontejner se sanitou, základní výbava včetně 
elektroinstalace 
- 1x dveře 810x1970 mm vnější 
- 1x dveře 800x1970 mm vnitřní 
- 1x okno 1200x1200 mm 
- 1x okno 600x600 mm 
- 1x elektroinstalace, vč. topení 
 
Obr. 5.1.3.3. Obytný kontejner - kancelář 
 
 
 
 
Obr. 5.1.3.4. Obytný kontejner – 3D 
 
 
 
 
89 
 
5.2.Sociální a hygienické 
 
5.2.1. Sanitární kontejner- SAN20-01- WC + sprchy 
 
- Rozměry /dxšxv/: 6055 x 2435 x 2800mm 
- Popis: základní výbava 
- 2x sprchovací kout 2x WC 
- 2x pisoár  5x umyvadlo 
- 1x bojler 180l 
- 1x elektroinstalace, vč. vytápění 
 
Obr. 5.2.1.1. – Sanitární kontejner – WC + sprchy 
 
5.2.2. Obytný kontejner 20“- OK05 - šatny 
 
- Rozměry /dxšxv/: 6055 x 2435 x 2800mm 
- Popis: obytný kontejner dělený, základní výbava včetně elektroinstalace 
- 2x dveře 810x1970 mm vnější 
- 2x okno 900x1200 mm 
- 1x elektroinstalace, vč. topení 
 
 
Obr. 5.2.2.2. Obytný kontejner - šatny 
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6. Popis staveb zařízení staveniště vyžadující ohlášení 
 
- Obytný kontejner 10“ - OK06VR – vrátnice 
- Obytný kontejner se sanitou- OK10 – kancelář 
- Sanitární kontejner- SAN20-01- WC + sprchy 
- Obytný kontejner 20“- OK05 - šatny 
- Oplocení staveniště výšky 2000 mm 
 
 
7. Podmínky pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a 
ochrany zdraví 
 
 Zhotovitel  stavebních prací je povinen používat především stroje a 
mechanizmy v dobrém technickém stavu. Při stavební činnosti bude nutno 
dodržovat povolené hladiny hluku pro dané období stanovené v NV č. 148/2006 
Sb. „ o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací“. 
 Na stavbě mohou pracovat pouze pracovníci vyučení nebo řádně 
proškolení v daném oboru. Práce a činnosti, které vyžadují k provádění 
předepsané zkoušky a oprávnění mohou provádět jen pracovníci s těmito 
zkouškami. Všichni pracovníci musí být proškolení v rámci bezpečnosti práce a 
pravidelně doškolováni. Vybavení pracovními a ochrannými pomůckami zajistí 
jednotliví dodavatelé. 
  Během stavby musí být dodrženy požadavky uvedené v NV č. 591/2006 
Sb. „ o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšek nebo do hloubek“. 
 
 
8. Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 
 
 Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Všechny bytové 
jednotky splňují požadavky na proslunění uvedené ve vyhlášce MMR č. 
137/1998 Sb. § 24 o obecných technických požadavcích na výstavbu- proslunění 
a požadavky uvedené v § 23 – denní osvětlení, větrání a vytápění. 
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9. Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích 
termínů  
 
Předpokládané zahájení stavby:   Březen 2013 
Předpokládané zahájení etapy podlah: Březen 2014 
Předpokládané ukončení etapy podlah: Červen 2014 
Předpokládané ukončení stavby:  Srpen 2014 
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1. Obecné informace o stavbě 
 
Název stavby:   Bytový komplex „ Sladké město“ blok 3 
Místo stavby:    Olomouc – Řepčín 
Číslo parcely:   849/9 
Katastrální území:  Řepčín 710946 
Investor:   Moravia Star Invest s.r.o. 
Ostružnická 326/ 8 
Olomouc, 779 00 
Architekt:   KRR Architektura s.r.o. 
    Bartoškova 1448/ 26 
Praha- 4, 140 00  
 
2. Umístění stavby 
 
 Bytový komplex se nachází v severozápadní okrajové části města 
Olomouc. Nachází se na rozhraní katastrálního území Neředín a Řepčín.  
 Dané území je rovinaté, obecně je pro město Olomouc určena nadmořská 
výška 226 m. Nejbližším pahorkem je Tabulový vrch s nadmořskou výškou 265 
metrů nad mořem, který je od stavby vzdálen cca 1,4 km vzdušnou čarou. 
Průměrná roční teplota byla pro danou lokalitu stanovena okolo 9 °C. 
 
 
 
 
Obr. 2.1. Mapa sněhových oblastí ( platná od října 2006) 
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3. Obecné zásady pro práci se stroji 
 
 Všechny závady stroje nebo jeho provozní odchylky vzniklé během 
předcházejícího provozu musí zaznamenat obsluha stroje a s danou 
problematikou seznámit střídající obsluhu. 
 Stroje musí být po ukončení práce zabezpečeny proti samovolnému 
pohybu dle návodu s použitím, například zakládacími klíny nebo zařazením 
nejnižšího rychlostního stupně a zatažením parkovací brzdy. 
 Zatažením parkovací brzdy musí být stroj zajištěn i při přerušení práce. 
 Pokud se obsluha stroje hodlá vzdálit od stroje do vzdálenosti, odkud 
není možný její okamžitý zásah v případě potřeby, musí stroj zabezpečit proti 
samovolnému spuštění a neoprávněnému užití fyzickou osobou v souladu 
s návodem k použití. Jedná se například o uzamknutí kabiny stroje a vyjmutí 
klíče ze spínací skříňky nebo uzamknutí ovládání stroje. 
 Při parkování stroje musí být vybráno takové stanoviště, které nebude 
zasahovat do komunikací, nebude ohrožena stabilita stroje a zároveň stroj 
nebude ohrožován padajícími předměty a činnostmi v okolí. 
 Při přepravě strojů je nutné dodržovat pokyny uvedené v návodu  na 
použití. Pokud není daný postup v návodu na použití, stanoví tento postup 
zhotovitel v souladu s místním bezpečnostním předpisem. 
 Při přepravě pracovních zařízení na ložné ploše dopravního prostředku se 
na této ploše nesmí pohybovat žádné fyzické osoby. 
 Při této přepravě musí být pracovní zařízení zajištěna v přepravní poloze 
dle návodu k použití. Dále musí být pracovní zařízení zabezpečena proti 
podélnému i bočnímu posuvu a proti převržení. 
 Při nakládání a skládání pracovního zařízení musí být dopravní 
prostředek zaparkován na pevném podkladu, bezpečně zabržděn proti 
nežádoucímu pohybu. 
 
 
4. Strojní sestava 
 
 U jednotlivých strojů se nachází vlastní popis stroje, zásady pro 
používání, případné podmínky pro jeho ustavení na staveništi a technické 
parametry jednotlivých strojů. K daným strojům jsou připojeny obrázky celého 
zařízení, případně detail části stroje. 
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4.1. Osobonákladní stavební výtahy typu PEGA 1532 TD 
 Osobonákladní stavební výtah typu PEGA 1532 TD je určen pro 
vertikální dopravu osob a stavebního materiálu. Tyto výtahy jsou s frekvenčně 
řízenými pohony, které jsou umístěny na střeše klece a programově řízeným 
ovládacím systémem. Systém zdvihu je bez protizávaží, skládá se z hřebene a 
pastorku. Bezpečnost provozu výtahu je zajištěna provozní brzdou, samočinným 
zachycovačem, který automaticky zastaví klec při překročení jmenovité 
rychlosti, dále bezpečnostními a koncovými spínači, tříprvkovými patrovými 
zábradlími a elektromagnetickými uzávěrkami klecových dveří. Ovládání výtahu 
zabezpečuje pákový joystik s možností nastavení funkce zastavení v příštím 
patře. 
 
Technické parametry osobonákladního stavebního výtahu typu PEGA 
1532 TD 
- Nosnost:   1500 kg 
- Vnitřní rozměry klece: 1500x3200x2160 mm 
- Počet osob:   18 
- Dopravní výška:  200 m 
- Rychlost:   0-40 m/ min 
- Napájecí systém:  400 V/ 50 Hz 
- Hlavní jištění výtahu:  63 A 
- Výkon:   22 kW 
- Max. příkon:   25 kVA 
- Hmotnost základní jednotky: 4600 kg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2. Ř 
4.3.  
4.4.  
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4.2. Řezačka spár WAKRA C111 
 
 Řezačka spár WAKRA C111 bude použita k řezání spár 
v samonivelačním potěru. K posunu řezačky dochází ruční manipulací. Snadný 
posun po stavbě zajišťuje jeřábové kolo. Má možnost nastavitelné výšky řídícího 
madla. Řezání je prováděno diamantovým kotoučem, který je uchycen na levé 
straně. Pohon řezačky je zabezpečen benzínovým motorem Honda. K zastavení 
souží ruční brzda. Mezi další vybavení spárové pily patří ukazatel hloubky řezu 
s možností aretace a nádoba na 25 l vody. 
 
 
Technické parametry řezačka spár WAKRA C111: 
 
 
- Motor:    Benzínový jednoválec o objemu 390 ccm 
- Výkon motoru:  9,6 kW/ 13 HP 
- Průměr řezného kotouče: 450 mm 
- Max. hloubka řezu:  160 mm 
- Váha:    88 kg 
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4.3. Vysokozdvižný vozík SDJ 1016 – 1t 
 
 Mechanický vysokozdvižný vozík SDJ 1026 umožňuje přepravu EU 
palet až do výšky 1600 mm s maximální nosností 1 t. Je tvořen masivní 
ocelovou konstrukcí. Zdvih palet lze ovládat ručně, anebo pohodlněji, pomocí 
nožního pedálu.  
 
 
Technické parametry vysokozdvižného vozíku SDJ 1016: 
 
- Délka vidlic:   1140 mm 
- Konstrukční výška:  1950 mm 
- Krokový zdvih:  20 mm 
- Max. výška:   1600 mm 
- Min. výška:   90 mm 
- Nosnost:   1000 kg 
- Vlastní hmotnost:  230 kg 
- Výška zdvihu:  1510 mm 
- Celková délka:  1640 mm 
- Celková šířka:  760 mm 
- Rozteč vidlic vnější:  550 mm 
- Rozteč vidlic vnitřní:  210 mm 
- Kola řiditelná:  Litina/ polyuretan 150 mm 
- Kola vidlicová:  Polyuretan 80x60 mm double 
- Šířka vidlice:   170 mm 
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4.4. Nákladní automobil Iveco EuroCargo 75E14 – skříň 35 m3 
 
 Nákladní automobil Iveco EuroCargo 75E14 bude použit k přepravě 
palet se suchou samonivelační směsí a k přepravě nátěrových hmot v plastových 
nádobách. Pro snadnější nakládání je vozidlo vybaveno hydraulickým čelem. 
Přístup do nákladního prostoru je umožněn zadními nebo bočními dveřmi. 
 
 
Technické parametry nákladního automobilu Iveco: 
 
- Rozvor:   3105 mm 
- Celková délka:  5790 mm 
- Hmotnost vozidla:  6000 kg 
- Nosnost náprav:  3200 kg 
 
 
 
 
Rozměry nákladního prostoru: 
 
- Ložná plocha (dxšxv):  6500x2400x2100 mm 
- Objem:    35 m3 
- Plocha:    15,6 m2 
- Užitečná hmotnost:   2590 kg 
- Počet EU palet:   15 ks 
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4.5. Nákladní automobil Iveco 6x4 s hydraulickou rukou  
HIAB 33O 
  
 Pomocí nákladního automobilu Iveco 6x4 s hydraulickou rukou HIAB 
33O budou na stavbu dopraveny izolační desky ISOVER. Součástí zařízení je 
vlek pro 18 tun. Hydraulická ruka bude sloužit k naložení izolačních desek u 
výrobce i k vyložení desek přímo na stavbě. Hydraulická ruka bude ovládána 
dálkově pomocí rádia. 
 
Technické parametry hydraulické ruky HIAB 330 : 
- max. boční dosah:  12,5 m 
- max. výškový dosah:  16 m 
- max. nosnost:   12 t 
- užitečná hmotnost:  9 t 
- kontejnerový přívěs:  18 t  
 
 
Technické parametry nákladního automobilu Iveco: 
- Počet náprav:   3 
-  Vzorec kol:   6x4 
- Celková hmotnost:  26000 kg 
- Převodovka:   Manuál 
- Výkon:   331 kW 
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4.6. Autodomíchávač Mercedes Benz „ Putzmeister“ 32.41 
s čerpadlem  
 
 Autodomíchávač „ Putzmeister“ bude využit k dopravě betonové směsi   
na danou stavbu a současnému čerpání směsi na požadované místo. Čerpání 
zajišťuje čerpadlo PUMI 24/20 m na čtyřnápravovém podvozku s výškovým 
dosahem max. 24 metrů. 
  
 
Technické parametry autodomíchávače s čerpadlem: 
 
- Objem bubnu:    7 m3 
- Dosah do výšky:   24 m 
- dosah do dálky:   20 m 
- délka vozu:    10,5 m 
- šíře vozu:    2,5 m 
- šíře rozpatkování  -přední patky: 4,2 m 
   -zadní patky: 2,5 m 
- váha čerpadla:   34000 kg 
- max. teoretický výkon:  58 m3/h 
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4.7. Průmyslový vysavač SDC 
Průmyslový vysavač SDC je určený pro stavení průmysl. Standardně je 
dodáván s polyesterovým filtrem a odděleným mikrofilmem. Odsávaný prach je 
veden hadicí přes prachový cyklon do kovové separační nádoby. Čištění filtru je 
prováděno tlakovým rázem. Skládá se z robustní ocelové konstrukce a ocelové 
odpadní nádoby. Snadnou přepravu umožňují velká pojezdová kola. 
 
Technické parametry průmyslového vysavače SDC: 
- Napětí:   230 Volt 
- Frekvence:   50 Hz 
- Motor:    2,8 kW 
- Hadice standart:  10 m 
- Přívod:   Ø 50 mm 
- Podtlak:   24 kPA 
- Průtok vzduchu:  320 m3/h 
- Plocha filtru:   1,8 m2 
- Plocha mikrofiltru:  1,5 m2 
- Filtrace:   99,995 % 
- Hluk:    75 dB 
- Odpadní kontejner:  30 l 
- Hmotnost:    35 kg 
 
 
4.8. Fréza na beton MC 8-4 
 Fréza na beton MC 8-4 bude použita k dorovnání a očištění betonové 
mazaniny. Je s možností nastavitelné hloubky záběru a odtahem prachu a 
drobných částic. Jednoduchou manipulaci a transport zajišťuje pření držadlo 
s masivní rukojetí. Obsahuje antivibrační člen, který zabezpečí uživatelský 
komfort. 
 
Technické parametry frézy na beton MC 8-4: 
- Výkon:   4,0 kW 
- Hmotnost:   61 kg 
- Šířka záběru:   200 mm 
- Motor:    Benzín 
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4.9. Výrobní zařízení TransMix 
Výrobní zařízení TransMix bude použito k výrobě čerstvé samonivelační 
potěrové směsi MFC Anhydrit 030, která je vyrobená na bázi síranu vápenatého, 
plniva, přísad a vody. Výroba je umožněna přímo na dané stavbě. Stroj je 
opatřen speciálním návěsem, který obsahuje dvoukomorový zásobník surovin, 
míchací jednotku a šnekové čerpadlo, které slouží k dopravení čerstvé směsi 
přímo na místo uložení. Míchání i čerpání směsi probíhá současně. Po spuštění a 
navolení požadované receptury pracuje toto zařízení zcela automaticky. 
Jednotlivé složky jsou do míchacího zařízení dávkovány přes velmi citlivou 
váhu a dávkovač vody. Vše je řízeno počítačem, což zajišťuje vysokou kvalitu 
materiálu. Anhydrit 030 je vyroben dle normy ČSN EN 13813 a je opatřen 
značkou CE. Pro příjezd stroje je nutno zajistit příjezdovou komunikaci a rovnou 
a pevnou plochu o minimálních rozměrech 13 x 3,0 m, která bude sloužit pro 
ustavení stroje TransMix. Dále je nutno zajistit připojení k vodní síti o max. 
vzdálenosti 50 m od stroje.  
 
Technické parametry výrobního zařízení TransMix: 
- Příprava stroje na stavbě:   60 minut 
- Míchání a čerpání:    1m3/ 15 minut 
- Čištění:    60 minut 
- Dálkový dosah stroje:  100 m 
- Výškový dosah stroje:  30 m (cca desetipatrový dům) 
- Objem zásobníku na vodu:  1m3 
- Min. vzdálenost od  el. vedení: 5 m 
- Min. tlak v potrubí:   2,5 bar 
- Průměr hadice:   28 mm 
- Spotřeba vody:   2000 l/ h 
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4.10. Kontinuální míchačka M- Tec D20 
 
 Toto robustní všestranné zařízení je určeno pro míchání suchých směsí 
do zrnitosti 4 mm.. Pro danou stavbu bude použito pro míchání samonivelační 
suché potěrové směsi – MFC Level 305, jejichž max. průměr zrn plniva je 1 
mm. Pro zpracování této směsi se  využívá varianta 400 V. Zařízení se celkem  
skládá z kontinuální míchačky včetně motoru, vodní armatury, dopravního šneku 
a míchací hřídele. Současně bude provozovatelem dodáno čerpadlo, které 
umožní transport směsi k místu uložení. 
 
Technické parametry kontinuální míchačka M- Tec D 20: 
- Standardní dopravované množství:  cca 20 l/min 
- Hnací motor:     2,2 kW, 400 V, 50 Hz 
- Elektrická přípojka:    400 V, 50 Hz, 1/3 fáze 
- Jištění:     10 A 
- Přívod:     5 x 1,5 mm2  
- Zástrčka:      S ochranným kontaktem 16 A, 5 p, 6 
h 
- Přípojka vody:     Vodní hadice ¾“ se spojkou GEKA 
- Potřebný tlak vody:    min. 2,5 bar při běžícím stroji 
- Rozměry:     1700 x 700 x 1000 mm 
- Hmotnost:     90 kg 
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4.11. Nivelační přístroj Leica RUNNER 20 
 
 Jde o robustní a velmi přesný přístroj, který bude použit k vytýčení 
nivelet do požadované výšky. Obsahuje vzduchem tlumený kompenzátor 
s aretačním tlačítkem. Je vodo a prachu těsný. Dále se skládá z oboustranných 
ustanovek, které umožňují rychlé a jednoduché cílení, lomící hranol, krabicové 
libely a vodorovný kruh s 360 ° dělením. Součástí dodávky nivelačního přístroje 
je stativ a 4 metrová lať. 
 
Technické parametry nivelačního přístroje Leica RUNNER 20: 
 
- Střední kilometrová chyba měření:  2,5 mm 
- Zvětšení dalekohledu:   20x 
- Průměr objektivu:    36 mm 
- Nejkratší ohnisková vzdálenost:  0,8 m 
- Aditivní konstanta:    0 
- Pracovní rozsah:    ± 15´ 
- Nastavitelná přesnost:   0,5 ´´ 
- Citlivost krabicové libely:   10´/2 mm 
- Horizontální kruh:    360 ° 
- Dělení horizontálního kruhu:   1° 
- Hmotnost:     2 Kg 
- Pracovní teplotní rozsah:   -20 °C až +50 °C 
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4.12. Ponorný vibrátor Perles CMP s ohebnou hřídelí 
 Perles AM 28,3 
 
 Ponorný vibrátor bude použit pro vibrování betonové směsi 
v náročnějších místech, to je v rozích místností a v okolí sloupů, kde je zapotřebí 
dosáhnout dostatečné pevnosti směsi. Obsahuje těsnění chránící před vnikáním 
nečistot a stříkající vody, dvojitou izolaci proti elektrickému proudu a speciální 
mechanismus pro snadnou a rychlou výměnu hlavic. 
 
 
Technické parametry ponorného vibrátoru Perles CMP: 
 
- Napětí:   230 V 
- Hmotnost:   6 kg 
- Otáčky motoru:  16 000 ot./min 
- Elektrický příkon:  2 000 W 
- Rozměry (d x š x v):  320 x 135 x 220 mm 
 
Technické parametry ohebné hřídele Perles AM 28/3: 
 
- Hutnící výkon:  8 m3/hod 
- Průměr:   28 mm 
- Délka hřídele:   3 m 
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5. Seznam nářadí 
 
 Ruční pila     Vysouvací nůž 
 
    
 
 Natřásací latě     Plovoucí vibrační lišta 
 
     
 
-  Hrábě      Postřikovač tlakový 
 
     
 
Vrtačka s míchacím 
nástavcem 
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- Měkký kartáč      Zubová stěrka 
 
 
    
 
Odvzdušňovací váleček    Gumová stěrka 
 
 
     
 
Váleček      Vodováha 
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POPIS JEDNOTLIVÝCH BODŮ KONTROL 
 
Bod 1:  Kontrola PD 
 Úplnost, rozsah, správnost a platnost projektové dokumentace. Musí být 
odsouhlasená autorizovaným projektantem a investorem. Zapracování připomínek do 
PD. Provádí stavbyvedoucí, zápis do stavebního deníku. 
 
Bod 2 : Přejímka pracoviště 
 Provede se přeměření půdorysných rozměrů všech místností, ve kterých bude 
provedena litá podlaha pomocí laserového dálkoměru. Kontrola rovinnosti podkladu se 
měří pomocí dvoumetrové latě. Max. povolená odchylka jsou ± 2 mm/2m. O 
vykonaných kontrolách se provede zápis do stavebního deníku.  
 
Bod 3: Jakost materiálů 
 Provádí se vizuální kontrola při dodání všech materiálů. Kontroluje se především 
množství a neporušenost dodaných materiálů a také shoda s uvedenými certifikáty, 
prohlášením o shodě a dodacími listy. 
 
Bod 4: Kontrola konzistence 
 Provádí se z každé dodávky TransMixu. Odebere se vzorek směsi a nalije se do 
Hӓgermannova trychtýře umístěného na podložce s vyznačeným optimálním rozlitím 
21-24 mm. Poté se trychtýř nadzvedne a přeměří se rozlitý koláč svinovacím metrem. 
 
 
                    
 
Zkouška konzistence směsi rozlitím 
 
 
Bod 5: Kontrola pracovníků 
 Provede se vizuální kontrola způsobilosti odborné firmy k provádění litých 
anhydritových podlah. O provedené kontrole se provede zápis do stavebního deníku. 
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Bod 6: Kontrola rovinnosti 
 Kontrola rovinnosti položeného polystyrenu se měří pomocí dvoumetrové latě. 
Max. povolená odchylka jsou ± 2 mm/2m. O vykonaných kontrolách se provede zápis 
do stavebního deníku. 
 
Bod 7: Kontrola dilatace a separační vrstvy 
 Vizuálně bude zkontrolováno nalepení okrajových pásků kolem všech zdí a 
všech vystupujících konstrukcí. Metrem budou přeměřeny přesahy u pokládky 
separační folie. Min. přesah je 100 mm.  
 
Bod 8: Kontrola výšky anhydritu 
 Provede se kontrola nastavení správné výšky na nivelačních trojnožkách pomocí 
speciální hadicové vodováhy. Požadovaná výšky potěru je 55 mm. Dále se přeměří 
vzdálenosti nivelačních trojnožek. Max. povolená vzdálenost je 1,5 m. Měření se 
provede svinovacím metrem. 
 
Bod 9: Kontrola lití  
 Při lití anhydritové směsi se kontroluje, zda je směs litá rovnoměrně po celé 
ploše pohybem hadice ze strany na stranu. Směs musí být litá v opačném směru, než 
byla položena separační folie, aby nedocházelo k zatékání směsi pod folii. Doporučená 
výška hadice od podkladu je při lití 200 mm. Max. doba lité směsi je 20 minut, poté 
dochází k jejímu tuhnutí. 
 
Bod 10: Kontrola hutnění a provzdušnění 
 Vizuální kontrola, zda bylo provedeno hutnění a provzdušnění v požadovaných 
třech krocích pomocí natřásací latě. V prvním kroku se provede hutnění latí v celé 
tloušťce potěru. Druhým krokem je hutnění latí kolmo na první směr. Třetím krokem je 
pouze povrchové hutnění latí.  
 
Bod 11: Kontrola podmínek pro tuhnutí 
 Po dobu 48 hodin od lití a následného hutnění směsi musí být zabráněno vzniku 
průvanu a přímému slunečnímu záření. Proti vzniku průvanu se kontroluje uzavření 
všech oken a dveří. Okenní otvory musí být opatřeny plachtou. Po uplynutí této doby je 
naopak nutné intenzivní větrání okny.  
 
Bod 12: Kontrola rovinnosti 
 Kontrola rovinnosti hotové anhydritové směsi u ploch nad 100 m2 se provádí 
náhodně. Na každých 100 m2 musí připadnout min. 6 měření dvoumetrovou latí. U 
ploch do 100 m2 se provádí měření dvoumetrovou latí po úhlopříčkách místnosti a po 
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obvodech místností 100 mm od svislých konstrukcí. Max. povolené odchylky jsou ± 2 
mm/2m. 
 
Bod 13: Kontrola shody s projektovou dokumentací 
 Jako poslední se provede vizuální kontrola, zda byla směs rozlitá ve všech 
požadovaných místnostech a jestli hotová podlaha splňuje požadavky uvedené 
v projektové dokumentaci. Vizuálně se provádí kontrola celistvosti hmoty, zkouška 
pevnosti, zkouška zbytkové vlhkosti pomocí CM přístroje. Požadované hodnoty 
naměřené CM přístrojem jsou pro paronepropustné podlahoviny ( dlažba, PVC,..) 0,5 % 
a pro parkety vlysky, lamináty 0,3 %. 
 
 
Použité zkratky: 
 
P – přípravář    SD – stavební deník 
S – stavbyvedoucí   DL – dodací list 
MS – mistr    C - certifikát 
OT – odborný technik  PoS – prohlášení o shodě 
O – oprávnění 
 
 
Použité zdroje: 
 
- Vyhláška č. 449/2006 Sb. o dokumentaci stavby 
- Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavbu 
- Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a související 
předpisy 
- Zákon č. 183/2006 Sb. stavební zákon a související předpisy 
- ČSN 01 3481- Výkresy stavebních konstrukcí. Výkresy betonových konstrukcí 
- ČSN 73 0212 – 3 – Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. 
   Část 3: Pozemní stavební objekty 
- ČSN ISO 9002 – Systém jakosti. Model zabezpečování jakosti při výrobě a  
  uvádění do provozu. 
- ČSN 74 4504 – Podlahy  společná ustanovení 
- ČSN EN 13813 – Potěrové materiály a podlahové potěry – Potěrové materiály –  
  Vlastnosti a požadavky 
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BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI 
PRÁCI 
 
 
 Základní požadavky na BOZP jsou zpracovány v Nařízení vlády č. 591/ 2006 
Sb. „ O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništi, dále Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. „ O podrobnějších požadavcích na 
pracoviště a pracovní prostředí“ a Zákon č. 309/ 2006 Sb., který upravuje další 
požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci v pracovně-právních vztazích a o 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnostech nebo poskytování služeb mimo 
pracovně- právní vztahy. Dále je důležité dodržovat požadavky v Nařízení vlády č. 
362/2005 Sb. „ O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky“. 
 
 
Požadavky na staveniště: 
 
 Celý prostor zařízení staveniště musí být zabezpečen proti vniknutí cizích osob. 
Pokud se staveniště nachází v zastavěném území, musí být po celé své hranici souvisle 
oploceno min. do výšky 2,0 m. 
 Zabezpečení staveniště musí provádět zhotovitel. Musí zajistit, aby toto 
ohraničení bylo znatelně viditelné i za snížené viditelnosti a stanoví četnost kontrol 
těchto opatření. Dále musí všechny vstupy a přístupové komunikace označit 
bezpečnostní značkou „ Nepovolaným vstup zakázán“, její vzhled je dán Nařízením 
vlády č.11/2002 sb. Dle tohoto nařízení musí červený okraj a šikmý pruh zaujímat 
nejméně 35% plochy značky. 
 
 
Nepovolaným vstup zakázán 
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 Podle Vyhlášky č.30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na 
pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích musí 
být všechny vjezdy pro vozidla na staveniště označeny dopravními značkami, které jsou 
popsány v dané vyhlášce. 
 Všichni pracovníci pohybující se po staveništi musí být chránění proti 
případnému proříznutí podrážky obuvi ostrohrannými částmi materiálů. Proti tomuto 
nebezpečí se předchází včasným úklidem a odstraněním materiálu s ostrohrannými 
částmi. Pracovníci musí být vybaveni pracovní obuví s pevnou podrážkou. 
 Pro pohyb mezi jednotlivými patry bude sloužit i trvalé schodiště uvnitř stavby, 
které musí mít rovný a nepoškozený povrch podest a schodišťových stupňů. Tento 
prostor musí být udržován volný, aby byl umožněn volný a bezpečný průchod. 
 V případě probíhání prácí v zimním období je potřeba zajistit OOPP proti chladu 
a dešti a umožnit pracovníkům trávit přestávky v teplé místnosti. 
 Je nutné umísťovat materiál, nářadí a pomůcky tak, aby nedošlo k jejich pádu, 
sklouznutí nebo shození větrem z výšky. Zabezpečení vstupů do objektu záchytnými 
stříškami. Všichni pracovníci musí používat ochranné přilby.  
 Udržování průchodných a volných chodeb, čištění a úklid podlah, pochůzných 
ploch a komunikací, aby nedocházelo k podvrtnutí nohy při chůzi osob. V zimním 
období a za deštivého počasí musí být především vstupy do objektu řádně čištěny, musí 
být odstraněna námraza a sníh. Ve večerních hodinách , za snížené viditelnosti (např.: 
v suterénech ) je nutné zajistit el. osvětlení. 
 
Betonářské práce: 
 
Pracovníci musí být chráněni proti vibracím vzniklým díky působení vibrátoru při 
zhutňování betonové směsi, a to použitím ochranné rukojeti na ohebné hřídeli a 
dodržením podmínek stanovených v návodu k použití (dodržení klidových 
bezpečnostních přestávek). Dále připojit el. hnací motor vibrátoru na síť až když je 
ohebný hřídel spojen s hnacím motorem a vibrátorem. Vytahovat a ponořovat hlavici 
vibrátoru je dovoleno pouze za chodu vibrátoru. 
 Při manipulaci s výztužnou sítí nesmí dojít k jejímu trvalému deformování, 
k porušení svarů. Výztuž musí být uložena dle projektové dokumentace a její poloha 
musí být zajištěna proti posunutí. Musí být dodržena předepsaná tloušťka krytí. 
 Při zhutňování betonové směsi připojit el.vibrátor pouze na zdroj o napětí a 
frekvenci podle údajů na výrobním štítku nebo v návodě k obsluze. Je nutné udržovat 
nepoškozenou izolaci obvodů napájejícího motoru a ostatních součástek uvnitř částím, 
které jsou ponořeny do betonové směsi nebo drženy v ruce. Udržovat vodotěsnost krytů 
částí obsahující hlavní jistič, kabelového vstupu, hlavice vibrátoru a pružných částí. 
Spínač musí být před připojením na síť v nulové poloze. Případné připojování a opravy 
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el. přívodů  musí provádět kvalifikovaný elektrikář, který také provádí pravidelné 
kontroly ochrany proti dotykovému napětí, izolačního stavu trafa a revize el. zařízení. 
 
Práce s ručním nářadím: 
 
 Používání OOPP k ochraně zraku. Používání nepoškozeného nářadí, především 
dobré ostří u nožů a ručních pil, pevné uchycení násady, úchopová část nářadí bez 
prasklin. Je nutné udržovat suché a čisté rukojeti a úchopové části, aby nedošlo 
k vyklouznutí nářadí z ruky. 
 
Práce ve výškách: 
 
 Zabránit přístupu k místům na střechách, kde se nepracuje a kde jejich volné 
okraje nejsou zabezpečeny proti volnému pádu.  
 Otvory do výtahové šachty musí být v každém podlaží zabezpečeny proti pádu 
osob dřevěnými zábranami.  
 
Míchání lepidel a stěrkových hmot: 
 
 Při používání el. míchadla pro míchání stěrkových hmot jen dle návodu. Otáčení 
ve směru hodinových ručiček. Rozběh míchadla musí být elektronicky řízený, plynulý a 
bez zpětného rázu.  
 Nádoba, ve které je míchaná hmota umístěna, musí být zabezpečena proti 
pohybu na podlaze. Pokud pří míchání vzniká odstřikování hmoty, je nutno použít 
OOPP k ochraně očí, případně i obličeje a kůže dle vlastností míchané látky. 
Aby nedocházelo k namotání oděvu respektive jeho volných částí nebo vlasů na nástroj, 
musí být voleno vhodné ustrojení pracovníka bez volně vlajících částí.  
  Před zapojením míchadla je nutné se přesvědčit, že je spínač vypnutý. Je přísně 
zakázáno sahat do nádoby s míchanou hmotou za chodu míchadla anebo odstraňovat 
z míchacího nástroje odpad rukou.  
Při práci s míchadlem může vzniknout reakční kroutící moment, s čímž musí obsluha 
předem počítat a zaujmout bezpečný a pevný postoj a zajistit si tak stabilitu a 
rovnováhu. 
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET  
 
 Stavba : 54321 bytový komplex Sladké město   
Objekt : 11111 Blok č. 3   technologická etapa podlah 
P.č. Číslo položky Název položky MJ Množ. cena / MJ celkem (Kč) 
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 
        
1 3002     VBD Malta MFC Sanfix 260 m3 4,80 729,35 3 503,65 
  Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce       3 503,65 
Díl: 63 
Podlahy a podlahové 
konstrukce 
        
2 631313621R00 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25  
(B 25) m3 49,36 3 295,00 162 635,27 
3 631361921VBD Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů 
tažených t 1,17 22 692,47 26 572,88 
4 632412150RT3 MFC ANHYDRIT 030, tl. 55 mm 
samonivelační anhydritová směs m2 3 219,87 593,00 1 909 380,00 
5 632441491R00 Broušení anhydritových potěrů m2 3 219,87 13,20 42 502,22 
6 998011003VBD Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 
m t 397,27 84,77 33 676,87 
  Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce     2 174 767,24 
Díl: 711 Izolace proti vodě 
        
7 711212001VBD Nátěr hydroizolační těsnicí hmotou Proisol 
+ těsnící pás S-T8 m2 422,10 65,66 27 715,18 
8 998711103VBD Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky 
do 60 m t 0,42 485,75 205,04 
  Celkem za 711 Izolace proti vodě       27 920,21 
Díl: 713 Izolace tepelné 
        
9 713121111VBD Izolace tepelná podlah na sucho, 
jednovrstvá + okrajový pásek m2 3 219,87 21,14 68 067,95 
10 713191100RT9 Položení izolační fólie včetně dodávky fólie 
PE m2 3 373,19 30,30 102 207,72 
11 713391192R00 Těsnění spojů trvale plastickým tmelem m 155,59 15,70 2 442,75 
12 23153053 Tmel elastický Sikaflex 11FC, kartuž 300 ml kus 281,00 152,40 42 824,40 
13 28376310 Deska Styrodur 4000 CS 1250 x 600 x 30 
mm zelená m2 3 219,87 188,28 606 236,20 
14 998713103VBD Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 
24 m t 3,79 617,13 2 339,84 
  Celkem za 713 Izolace tepelné       824 118,86 
Díl: 776 Podlahy povlakové 
        
15 776101115R00 Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou m2 1 187,88 46,40 55 117,59 
16 58593031.A Potěr samonivelační podkladový MFC Level 
305 kg 
10 601, 
82 11,98 127 009,82 
17 998776103VBD Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky 
do 24 m t 10,60 335,93 3 561,47 
  Celkem za 776 Podlahy povlakové       185 688,89 
Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot 
        
18 777315163R00 Nátěr sikafloor 400 n elastic + m2 105,95 308,00 32 632,20 
19 998777103VBD Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky 
do 24 m t 0,84 447,19 374,77 
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  Celkem za 777 Podlahy ze syntetických hmot     33 006,97 
Díl: 783 Nátěry 
        
20 783851223VBD Nátěr epoxidový betonových podlah Ekopox 
640 + Ekopox 660 výměra 2 x m2 3 563,64 171,50 611 163,83 
21 783893332VBD Nátěr penetrační MFC Primer 620 m2 1 187,88 98,50 117 006,10 
22 783893332Vbd Nátěr penetrační Sikafloor 156 m2 101,13 366,67 37 082,36 
  Celkem za 783 Nátěry       765 252,30 
 
 
 
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 
 
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady 
  HSV celkem 2 178 271 Ztížené výrobní podmínky   0 
Z PSV celkem 1 835 987 Oborová přirážka     0 
R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit   0 
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava   0 
ZRN celkem 4 014 258 Zařízení staveniště   96 342 
      Provoz investora     0 
HZS 0 Kompletační činnost (IČD)   140 499 
ZRN+HZS 4 014 258 Ostatní náklady neuvedené   0 
ZRN+ost.náklady+HZS 4 251 099 Ostatní náklady celkem   236 841 
Vypracoval   Za zhotovitele   Za objednatele   
Základ pro DPH 14,0 %     4 251 099 Kč 
DPH 14,0 %    595 154 Kč 
Základ pro DPH 0,0 %    0 Kč 
DPH   0,0 %    0 Kč 
CENA ZA OBJEKT CELKEM     4 846 253 Kč 
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ZÁVĚR 
 
 Tématem dané bakalářské práce bylo popsání technologického předpisu pro 
anhydritovou podlahu. Z něj vyplývá, že pro realizaci anhydritové lité podlahy není 
potřeba žádné vyztužení vrtstvy a díky jeho samonivelačním vlastnostem se neopatřuje 
tato vrstva další samonivelační stěr. Samotná anhydritová vrstva vytváří dostatečně 
pevný, rovný a únosný povrch.  
 Další tématem bakalářské práce bylo určení rozpočtové ceny pro technologickou 
etapu provádění podlah a časovou náročnost této etapy. Tato cena byla vypočtena 
pomocí programu Build Power na 4 846 253 Kč. Délka etapy provádění podlah byla 
určena pomocí pogramu Contec na necelé 3 měsíce. 
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L. SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 
 
 
Internetové zdroje: 
 
www.morfico.cz 
www.isover.cz 
www.cemex.cz 
www.stavebniny-rychle.cz 
www.tonstav-service.cz 
www.jeraby-malina.cz 
www.bezedos.cz 
www.hozholub.cz 
www.deltalift.cz 
www.stehovani-tavocer.cz 
www.schwamborn.cz 
www.anhypodlahy.cz 
www.mirra.cz 
www.tesneni.info 
www.hobynaradi.cz 
www.vibracnidesky.cz 
www.m-tec.com 
www.merici-opticke-pristroje.cz 
www.stavebniny-cihla.cz 
www.mapy.cz 
www.vs-ekoprag.cz 
www.snihnastrese.cz 
www.mobilniploty.cz 
www.stgtrade.cz 
 
 
Vyhlášky: 
 
- Vyhláška č. 449/2006 Sb. o dokumentaci stavby 
- Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavbu 
- Vyhláška č. 381/2001 Sb. Ministerstva vnitra,  kterou se stanoví Katalog 
odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely 
vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, 
dovozu a tranzitu odpadů 
 
 
Zákony: 
 
- Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a související 
předpisy 
- Zákon č. 183/2006 Sb. stavební zákon a související předpisy 
- Zákon č. 309/ 2006 Sb., který upravuje další požadavky na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci v pracovně-právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnostech nebo poskytování služeb mimo pracovně-právní 
vztahy 
- Zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změnách některých dalších zákonů 
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Nařízení vlády: 
 
- Nařízení vlády č. 591/ 2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi 
- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí 
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
- Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací 
 
 
Normy: 
 
- ČSN 01 3481- Výkresy stavebních konstrukcí. Výkresy betonových konstrukcí 
- ČSN 73 0212 – 3 – Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. 
   Část 3: Pozemní stavební objekty 
- ČSN ISO 9002 – Systém jakosti. Model zabezpečování jakosti při výrobě a  
  uvádění do provozu. 
- ČSN 74 4504 – Podlahy  společná ustanovení 
- ČSN EN 13813 – Potěrové materiály a podlahové potěry – Potěrové materiály –  
  Vlastnosti a požadavky 
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M. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A 
SYMBOLŮ 
 
 
NP-   Nadzemní podlaží 
PP-  Podzemní podlaží 
č.-  číslo 
p.č.-  číslo parcely 
tl.-  tloušťka 
ŽB-   železobeton 
MHD-  městská hromadná doprava 
Sb.-  sbírky 
NV-  nařízení vlády 
ČSN-  česká technická norma 
ČSN EN- harmonizovaná Evropská norma 
MMR-  Ministerstvo pro místní rozvoj 
PE-  polyetylen 
TZB-  technické zařízení budov 
NN-  nízké napětí 
NTL  nízkotlaká plynovodní přípojka 
Ozn..-  označení 
MJ-  měrná jednotka 
BOZP- bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
DN-  jmenovitá světlost ( diameter nominalis ) 
dxšxv-  délka x výška x šířka 
U-  součinitel prostupu tepla 
OOPP- osobní ochranné pracovní pomůcky 
ZS-  zařízení staveniště 
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